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OBJETIVO

Estabelecer procedimento e definir informações mínimas para elaboração de Laudo de 
Recebimento de Obra (LRO) e/ou do Laudo de Recebimento de Serviço (LRS). 

 

TERMOS/DEFINIÇÕES

 
ART.: Anotação de Responsabilidade Técnica 
 
BAR: Base de Ativos Regulatória 
 
BNDES: O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, empresa pública federal, 
instrumento de financiamento de longo prazo para a realização de investimentos em todos os 
segmentos da economia, em uma política que inclui as dimensões social, regional e ambiental. 
 
CEF: Caixa Econômica Federal - Instituição financeira, agente de políticas públicas e parceira 
estratégica do Estado brasileiro. 
 
CMB: Conjunto Motobomba 
 
CNPJ: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. 
 
COHAPAR: Companhia de Habitação do Paraná 
 
CONCEITO MÉDIA FINAL (OBRAS E/OU SERVIÇOS): Conceito obtido pela Contratada 
referente à todo o período contratual. O Conceito Média Final deve ser registrado no Laudo de 
Recebimento de Obras e/ou Serviços (LRO/LRS) e posteriormente, no Atestado Técnico de 
Execução dos Serviços. 
 
CREA.: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
 
DIÂMETRO NOMINAL DE TUBOS E CONEXÕES (DN): Número que expressa uma dimensão 
diametral padronizada para tubos e componentes de tubulação, não correspondendo 
necessariamente aos seus diâmetros interno ou externo. 
 
EP - E-PROTOCOLO: O eProtocolo é um sistema de gestão de processos administrativos, que 
tramita os documentos de forma exclusivamente digital, com sigilo, confiabilidade, legalidade, 
agilidade e segurança. 
 
ETA: Estação de Tratamento de Água: conjunto de unidades destinado a adequar as 
características da água aos padrões de potabilidade. 
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ETE: Estação de Tratamento de Esgoto: conjunto de unidades de tratamento, equipamentos, 
órgãos auxiliares, acessórios e sistemas de utilidades, cuja finalidade é a redução das cargas 
poluidoras do esgoto sanitário e condicionamento da matéria residual resultante do tratamento. 
 
FACEM: Documento onde serão registradas as avaliações de desempenho da Empresa Contratada 
e os conceitos Mensal (ou por Fatura) e Final obtidos. Este documento é composto pelas seguintes 
planilhas: 1. Itens de Verificação/Conceituação Mensal (ou por Fatura)/Conceituação Final,  e 2. 
Registro Próprio de Ocorrências. 
 
FAE: Formulário de Avaliação de Desempenho da Contratada Executora de Obras e ou Serviços. 
 
FUNASA: A Fundação Nacional de Saúde (Funasa), órgão executivo do Ministério da Saúde, é uma 
das instituições do Governo Federal responsável em promover a inclusão social por meio de ações 
de saneamento para prevenção e controle de doenças. É também a instituição responsável por 
formular e implementar ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com as ações 
estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Ambiental. 
 
INSS: Instituto Nacional de Seguridade Social 
 
LRO: Laudo de Recebimento de Obra. 
 
LRS: Laudo de Recebimento de Serviço. 
 
PVC: Policloreto de vinila 
 
RALF: Reator Anaeróbio de Lodo Fluidizado - tratamento biológico anaeróbio destinado à remoção 
da matéria orgânica, executado em um tanque, onde o esgoto (gradeado e desarenado) é 
introduzido em fluxo ascendente contra um manto de lodo previamente formado, rico em bactérias 
anaeróbias, que farão a decomposição da matéria orgânica. 
 
RCE: Rede coletora de esgoto 
 
RDA: Rede de Distribuição de Água 
 
REQUISIÇÃO DE MATERIAL AO ALMOXARIFADO - RMA: Documento utilizado para efetuar o 
registro físico/contábil das saídas de materiais dos almoxarifados da Companhia. 
 
RHO: Reservatório hidropneumático para alívio do golpe de Ariete. 
 
RMA: Requisição material almoxarifado 
 
RRT: Registro de Responsabilidade Técnica 

D
oc

um
en

to
 im

pr
es

so
 n

es
te

 fo
rm

ul
ár

io
 a

tra
vé

s 
do

 S
N

S
, p

ad
rã

o 
or

ig
in

al
. O

ut
ro

s,
 c

óp
ia

 d
e 

ca
rá

te
r i

nf
or

m
at

iv
o 

e 
at

ua
liz

aç
ao

 n
ão

 g
ar

an
tid

a.

Página 2 de 43



PÚBLICA

ASSUNTO

Laudo de Recebimento de Obra (LRO) e/ou de Serviço (LRS)
CÓDIGO DATA APROVAÇÃO

IT/ENG/0040-006 27/03/2024 14:49

D
oc

um
en

to
 im

pr
es

so
 n

es
te

 fo
rm

ul
ár

io
 a

tra
vé

s 
do

 S
N

S
, p

ad
rã

o 
or

ig
in

al
. O

ut
ro

s,
 c

óp
ia

 d
e 

ca
rá

te
r i

nf
or

m
at

iv
o 

e 
at

ua
liz

aç
ao

 n
ão

 g
ar

an
tid

a.

 
SAA.: Sistema de Abastecimento de Água - conjunto de instalações destinadas a captar, 
transportar, tratar, reservar e distribuir água, compreendendo as unidades operacionais necessárias 
ao abastecimento. 
 
SANEPAR: Companhia de Saneamento do Paraná 
 
SCE: Sistema de Controle de Empreendimentos 
 
SCN: Sistema de Controle de Numeração 
 
SES.: Sistema de Esgotamento Sanitário - conjunto de instalações destinado a coletar, transportar, 
tratar, dispor os efluentes líquido, sólido e/ou gasoso, compreendendo as unidades operacionais 
necessárias a estes processos. 
 
SIA: Sistema de Informações Ambientais - constitui-se em um sistema corporativo, o qual tem por 
objetivo armazenar e disponibilizar aos usuários dados operacionais, de monitoramento, ambientais 
e legais de captações de mananciais subterrâneos, superficiais e de lançamento de efluentes em 
corpos receptores. 
 
SNS: Sistema Normativo da Sanepar 
 
TAU: Tanque de Amortecimento Unidirecional 
 
TRT: Termo de Responsabilidade Técnica 
 
UASB: Upflow Anaerobic Sludge Blanket - Reator de Manta de Lodo 
 

 

DOCUMENTO(S) RELACIONADO(S)

 
IA/ENG/0004, IA/ENG/0064, IA/ENG/0077, IA/NEG/0258, IA/OPE/1638, IT/AMB/0235, IT/AQS/0018, 
IT/CTB/0001, IT/CTB/0019, IT/ENG/0008, IT/ENG/0031, IT/PAT/0024, MN/OPE/0104.

 

DOCUMENTO(S) COMPLEMENTAR(ES)

 
Manual 5/2018 - MOS, Regulamento 01/2020 - RILC/2020, Regulamento 1/2023 - RILC/2023.
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Aplica-se este procedimento para elaboração do LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRA (LRO) e/ou 
LAUDO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇOS (LRS) 
 
*A responsabilidade pela emissão do laudo de obras/serviços de engenharia contratados é do 
engenheiro fiscal/gestor do contrato. 
 
1. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA EMISSÃO

1.1 EMISSÃO 
*O LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRA (LRO) e/ou LAUDO DE RECEBIMENTO DE SERVIÇO 
(LRS), IA/ENG/0004, deve ser emitido, preferencialmente, em no máximo 30 dias após a conclusão 
da obra (término do prazo de execução contido no contrato). Recomenda-se que a emissão do 
LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRA/DE SERVIÇO seja feito em 15 dias após o prazo final de 
execução da obra/do serviço, e a análise e assinatura das partes em mais 15 dias, totalizando os 30 
dias após o prazo final de execução da obra/do serviço. 
 
*Observar que se este prazo exceder a 90 dias do prazo final de execução da obra, será necessário 
formalizar Termo Aditivo ao contrato com o prazo a mais a ser incluído para a emissão do Laudo, e 
precisa ser celebrado anteriormente ao término da vigência contratual  (RILC artigo 198, § 2). 
 
Antes da emissão do Laudo identificar se é parcial ou final (provisório ou definitivo), conforme itens 
1.2.3 a 1.2.6. 
 
Os laudos devem ser emitidos via Sistema de Controle de Empreendimentos (SCE), utilizado pela 
Diretoria de Investimentos (DI) para seus empreendimentos cadastrados, no qual o número do 
laudo é gerado automaticamente pelo sistema. 
Nos casos, nos quais o empreendimento não conste do SCE, o preenchimento do laudo deve ser 
feito manualmente no formulário disponível no SNS (IA/ENG/0004 ou modelo com IA específica) e a 
numeração deve ser obtida no Sistema Controle de Numeração (SCN) ou por outro sistema 
aplicável. 
 
* Antes da emissão do LRO/LRS, deve ser revisado, se necessário, os serviços efetivamente 
executados pela Contratada, contendo as Unidades Operacionais. No Sistema de Controle de 
Empreendimentos (SCE), na aba Atividades => Descrição Sucinta, visando conformidade do campo 
Serviços/ Descrição do LRO/LRS. Indicar o período de vigência do contrato. 
 
1.1.1 ENDEREÇO DA OBRA/DO SERVIÇO 
*Informar o endereço e 01 (uma única) coordenada localizada dentro do terreno, coordenada UTM 
no sistema de referência Sirgas 2000, número do Sistema de Registro de Imóveis (SRI), se houver. 
Esta informação possibilita a adequação da área na Base de Ativos Regulatória (BAR) da 
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Companhia, futuramente. 
 
*O endereço a constar nas Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de 
Responsabilidade Técnica (RRT) ou Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) da Contratada, 
deve ser o indicado na relação de endereço padronizada da Sanepar.   

1.1.2 RESPONSABILIDADE TÉCNICA: ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) / 
REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) / TERMO DE RESPONSABILIDADE 
TÉCNICA (TRT) 
*No corpo da ART/RRT/TRT deve conter a modalidade da contratação, o número da contratação e 
o número da ordem de serviço.  
 
*O descritivo do serviço deve se referir às unidades operacionais a serem executadas, não entrar 
em detalhamento de serviços. O texto do laudo deve ter correlação com o texto 
da ART/RRT/TRT final, retificada ou substitutiva. 
 
*O texto descrito no formulário de responsabilidade técnica - ART/RRT/TRT, não pode remeter a 
documentos externos e o mesmo não deve conter abreviaturas. Observar as novas codificações 
definidas pelo CONFEA para o preenchimento padronizado da descrição dos serviços contratados 
e/ou já desenvolvidos. 
 
* Deve constar no laudo os profissionais responsáveis técnicos com registro de Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART no CREA/CRBio ou RRT no CAU ou TRT no CRT, integrantes da 
equipe designada pela Contratada dos profissionais registrados no Plano de Trabalho, e por 
inclusão ou por substituições formalmente autorizadas pela Sanepar, possibilitando acervo técnico 
(engenheiro responsável técnico, engenheiro residente, engenheiro eletricista, técnicos, demais 
profissionais) com ART/RRT/TRT principal, de corresponsabilidade ou vinculada,  e a 
respectiva ART/RRT/TRT retificada/substitutiva, que efetivamente executaram os serviços 
contratados, incluindo os profissionais responsáveis pela Contratada, serviços especializados 
(terceirizados ou próprios), serviços em subcontratação e/ou em consórcio, conforme os registros 
ocorridos pela gestão do contrato durante a execução dos serviços, com a indicação dos itens 
relevantes (Unidades Operacionais) e descrição sucinta dos serviços efetivamente executados por 
cada um, conforme modelos. 
 
A responsabilidade pela indicação correta e precisa da relação de profissionais e dos dados 
técnicos dos serviços efetivamente executados por estes no laudo de recebimento, é da Contratada 
e da gestão do contrato (Resolução CONFEA 1137/2023 artigo 59 §2°). 
 
*Deve ser observado com atenção o limite de competência técnica de cada profissional legalmente 
habilitado, para a execução dos serviços contratados. 
 
*Serviços técnicos especializados devem ter a ART/RRT/TRT vinculada a ART/RRT/TRT principal, 
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e serviços correlatos da mesma especialidade técnica deve ter a ART/RRT/TRT de 
corresponsabilidade com a ART/RRT/TRT principal da contratação. 
 
*Quando os profissionais pertencerem a conselhos de classes diferentes (CREA, CAU, CRQ, CRT) 
deve ser indicada esta particularidade, por meio de preenchimento de campo específico no 
documento que indique esta relação entre as anotações de responsabilidade técnica ou deve ser 
descrito na ART/RRT/TRT no campo da descrição dos serviços, na primeira linha, essa vinculação 
ou corresponsabilidade pela execução dos serviços. Deve ser observada também a aplicação de 
anotação de responsabilidade técnica do tipo “equipe”, quando aplicável, conforme orientação de 
cada conselho de classe. 
 
*Exemplo 1 
ART engenheiro civil, TRT Técnico em Saneamento é corresponsabilidade, ART eng. 
eletricista/mecânico/agrimensor/outras especialidades é vinculada. 
 
*Exemplo 2 
ART engenheiro civil, TRT técnico eletromecânico é vinculada, ART eng. 
mecânico/eletricista/biólogo/outras especialidades é vinculada. 
 
Nos casos citados nos itens 2.2 e 2.3 deste documento, preferencialmente deve ser indicado o 
número da ART/RRT/TRT do Responsável Técnico que acompanhou a execução pela Prefeitura e 
inserido no início do descritivo técnico a ART/RRT/TRT do executante. 
 
*As ART/RRT/TRT devem obrigatoriamente serem assinadas, eletrônica ou física, não podem ser 
aceitadas somente com login e senha do CREA. 
 
*Não devem ser aceitas ART/RRT/TRT que indiquem Câmara de arbitragem do Conselho de 
Classe, nos contratos têm a indicação dos encaminhamentos a serem dados. 
 
1.1.3 QUALIDADE DOS SERVIÇOS 
O conceito referente à qualidade dos serviços executados é o conceito média final obtido pela 
avaliação da Contratada por meio do FAE (IT/ENG/0031) e/ou FACEM (IT/ENG/0008). 
 
1.1.4 ÁREA CONSTRUÍDA 
O campo área construída corresponde exclusivamente à soma das áreas, à projeção em metros 
quadrados das construções/edificações, como por exemplo: escritório, laboratório, elevatória (casa 
de máquinas, reservatório de acúmulo), reservatórios, casas de química, estação de tratamento 
(casa de química, oficina, depósito, almoxarifado, módulos de tratamento, UASB, RALF, filtros e 
entre outras). 
 
Caso não haja área construída, deve ser indicado no campo correspondente NÃO HÁ. 
 
Observações/Recomendações: 
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Por questões regulatórias e controle patrimonial da Companhia, os ativos devem ser imobilizados 
individualmente (exemplos: RALF, filtro, casa de operador, leito de secagem, casa de química, 
oficina, depósito, almoxarifado, guarita, laboratório, abrigo de quadro de comando etc.). Os 
descritivos devem ser elaborados de forma que possibilite o controle de reformas, recuperações 
estruturais ou ampliações, ou até mesmo alteração da vida útil. 
 
1.1.5 MATERIAL FORNECIDO PELA SANEPAR 
Para obras executadas com fornecimento de material pela Sanepar, deve-se indicar positivamente o 
fornecimento e no campo descritivo técnico da obra/do serviço, indicar na unidade construtiva o 
fornecimento do material conforme RMA. 
 
1.1.6 VIAS E ASSINATURAS 
Após a emissão, o laudo deve ser assinado pelos seguintes profissionais: 
- Responsável Técnico indicado pela Contratada; 
- Engenheiro fiscal lotado na Gerência Gestora da Obra ou Serviço ou Gerência executante da Obra 
ou Serviço; 
- Gerente da Gerência Gestora da Obra ou Serviço; 
- Gerente da Gerência Cliente. 
 
1.1.6.1 Opção de assinatura eletrônica 
*O laudo pode ser assinado via e-protocolo, com “Assinatura Eletrônica Avançada” ou “Assinatura 
Eletrônica Qualificada” pela equipe da Sanepar e “Assinatura Eletrônica qualificada” pela 
Contratada. 
 
É permitido a assinatura eletrônica de empresas contratadas que não possuem cadastro no e-
protocolo, desde que tenham Certificado Digital. 
 
1.1.6.2 Opção de assinatura física: 
O laudo deve ser impresso em 4 vias ou 5 vias nos casos de obras com recurso Funasa. 
O trâmite para assinatura das áreas no documento físico, deve ocorrer via eProtocolo. 
 
Observações/Recomendações: 
- Não é permitido o uso de assinaturas mistas, ou seja, parte física e parte eletrônica. 
- Nas GPOs o laudo deve tramitar por meio do e-Protocolo.

- SEMPRE QUE HOUVER NAS OBRAS EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS OU EM OBRAS 
ELÉTRICAS/ELETROMECÂNICAS O LAUDO DEVE SER ASSINADO PELA GEM. 
 
*1.1.6.3 Em caso de recusa da Contratada em assinar o Laudo: 
Caso a contratada não concorde em assinar o LRO/LRS, por algum motivo em particular, o gestor 
deve anexar a comprovação desta recusa ao LRO/LRS, recolher as demais assinaturas e tramitar o 
laudo normalmente. Neste caso, a Contratada não receberá cópia do LRO. A contratada deve ser 
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notificada das implicações legais e da continuidade de responsabilidade sobre as obras executadas, 
até a assinatura do laudo definitivo, o qual estabelece a entrega oficial dos serviços e o início do 
prazo legal de garantia da obra. 
 
* Neste caso, PARA FINS DE IMOBILIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, O LAUDO PROVISÓRIO 
PODERÁ SER ASSINADO APENAS PELO ENGENHEIRO FISCAL/GESTOR DO CONTRATO, 
PELO GERENTE DA GERÊNCIA GESTORA DA OBRA OU SERVIÇO e DA ÁREA 
PROPRIETÁRIA, E SER ENCAMINHADO A GCB. A gerência gestora deve realizar a emissão do 
laudo definitivo para finalizar adequadamente o processo e o contrato. 
 
1.1.7 DISTRIBUIÇÃO 
Após assinado (por todos, conforme item 1.1.6), o laudo deve ser assim distribuído: 
 
Obras Recursos Onerosos: 
- Originais- Contratada, Engenheiro Fiscal da Gerência Gestora da Obra ou Serviço, Gerência 
Cliente, Gerência Gestora da Obra ou Serviço. 
- Cópias em meio físico ou digital - GCB, GFI, GPRC - Coordenação de recursos conforme 
necessidade (BNDES ou CEF) e GEM (quando cabível). 
 
Obras Recursos não Onerosos/com ou sem contrapartida/Parcerias/Saneamento Rural/Conjuntos 
Habitacionais: 
*- Originais (6 vias) - Contratada, Engenheiro Fiscal da Gerência Gestora da Obra ou Serviço, 
Gerência Gestora da Obra ou Serviço, DC (assessorias de parcerias), Gerência Regional e 
município, Gerências Comerciais. 
 
Nos casos de laudos com assinatura eletrônica, recomenda-se o envio de uma via digital do laudo 
as partes cabíveis, conforme item 1.1.7. 
 
1.1.8 ARQUIVAMENTO 
O laudo assinado deve ser arquivado conforme quadro de registro contido no final da IA/ENG/0004. 
 
Para empreendimentos cadastrados no SCE, deve ser anexada no SCE, na aba "Laudos" (editar) 
==> aba "Descritivo Técnico" ==> em "Anexar Descritivo", uma via digital assinada. 
 
Nos casos de laudos com assinatura eletrônica, recomenda-se o arquivamento de uma via física no 
processo. 
 
1.2 INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
1.2.1  Subcontratações/empresas em Consórcios ou Serviços Terceirizados (Especializados) 
*Na elaboração do LRO/LRS com subcontratação ou consórcio (quando previstos nos elementos da 
licitação e formalmente autorizados), de obras e/ou de serviços em um mesmo contrato, deve 
constar no descritivo técnico a razão social da subcontratada/das empresas componentes do 
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consórcio, o CNPJ, o percentual do total contratado executado pela subcontratada ou por cada 
empresa do consórcio. 
 
*Devem ser indicados os profissionais responsáveis pelos serviços em subcontratação e/ou em 
consórcio, e serviços especializados (terceirizados ou próprios, formalmente autorizados). 
Relacionando os profissionais responsáveis técnicos com registro de Anotação de 
Responsabilidade Técnica – ART no CREA/CRBio ou RRT no CAU ou TRT no CRT, integrantes da 
equipe designada pela Contratada, dos profissionais registrados no Plano de Trabalho, e por 
inclusão ou por substituições formalmente autorizadas pela Sanepar, que efetivamente executaram 
os serviços contratados, incluindo todos os profissionais responsáveis, conforme os registros 
ocorridos pela gestão do contrato durante a execução dos serviços, e a descrição dos serviços 
efetivamente executados por cada um. 
 
*No caso de empresas agrupadas sob o regime de consórcio no atestado técnico será registrado os 
percentuais de participação de cada empresa, os serviços efetivamente executados por cada 
empresa com descrição dos serviços efetivamente executados por cada profissional, atendendo ao 
estabelecido no edital de licitação e seus anexos, e conforme os registros ocorridos pela gestão do 
contrato durante a execução dos serviços contratados. 
 
*Em atendimento a Resolução CONFEA 1137/2023, aos artigos 28, 29 e 62, a Sanepar não tem 
como emitir atestados separados para a Contratada principal e a subcontratada, consórcio ou ao 
responsável pelos serviços terceirizados, pois as ART/TRT/RRT emitidas pelos profissionais da 
empresa subcontratada/consórcio/profissionais de serviços terceirizados, devem estar vinculadas à 
ART/TRT/RRT do profissional principal da Contratada (artigos 28 e 29), e fazem referência a um 
mesmo contrato, portanto devem ser todas incluídas no mesmo laudo. 
 
*Caso em que, não ocorrer a participação efetiva na execução dos serviços de profissional indicado 
na proposta técnica ou no plano de trabalho, ou que tenha emitido a ART/TRT/RRT  inicial e não  
participou efetivamente da execução dos serviços contratados e a Contratada não tomar as devidas 
providências para resolver o problema, na emissão do laudo deve  constar este fato.  
 
*No caso de Serviços Especializados (por exemplo: projetos de processos de tratamento, projetos 
complementares, obras  elétrica, automação, serviços técnicos geotecnia, sondagem, levantamento 
topográfico, elementos de legalização, relatório de inventário florestal, pré-operação, operação 
assistida, comissionamento, outros), no laudo deve ser indicado o profissional responsável técnico 
por estes serviços, o número da ART/TRT/RRT e a descrição dos itens conforme esta IT, não pode 
ser indicada a empresa terceirizada somente o profissional responsável por estes serviços. A 
emissão de atestado entre nossa contratada e a terceirizada, é responsabilidade da Contratada.  A 
indicação do profissional terceirizado em nosso laudo, e posterior atestado, possibilita a certificação 
futura da participação do profissional nos serviços executados e no atestado a ser emitido entre 
contratada e empresa terceirizada por ela. 
 
1.2.2 GESTÃO E/OU FISCALIZAÇÃO DO OBJETO CONTRATADO - PROFISSIONAIS DA Sanepar 
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* Deve ser incluído no LREP, os profissionais da Sanepar da gestão e fiscalização do contrato 
(técnicos, engenheiros, outros) que participaram e emitiram a anotação de responsabilidade 
ART/TRT/RRT, durante a execução do contrato, após a inclusão de todos os profissionais da 
equipe técnica da Contratada (próprios, subcontratados, em consórcio, terceirizados) e da descrição 
dos serviços por eles realizados, conforme indicado nos itens 1.1.2 e 1.2.1, incluir os profissionais 
da Sanepar que participaram e emitiram  anotação de responsabilidade ART/TRT/RRT, durante a 
execução deste contrato.  A participação dos profissionais deve ser registrada no mesmo Laudo da 
Contratada.  Isto é, os profissionais da Sanepar que participaram da gestão e fiscalização do 
contrato (técnicos, engenheiros, arquitetos, outros), devem ser incluídos no Laudo com a descrição 
dos serviços executados por cada profissional conforme anotação de responsabilidade técnica 
emitida e texto conforme modelo. 
 
*1.2.3 LAUDO PARCIAL 
*O laudo parcial, só pode ser emitido para contrato em andamento, e deve incluir somente os 
serviços cuja parcela executada esteja completa e finalizada, com a entrada em operação de parte 
da obra e/ou serviço, deve constar o percentual já executado, e quando solicitado pela contratada 
formalmente à área gestora. 
 
No laudo parcial deve constar no cabeçalho do descritivo técnico: “ESTE LAUDO É PARCIAL”. 
 
*Após a conclusão da OS e dos demais itens do contrato, deve ser emitido o laudo final (provisório 
ou definitivo), com a mesma numeração do laudo parcial, com data atualizada, de forma a substituir 
o conteúdo do laudo parcial, indicar a substituição no LRO/LRS Final.   Após encerramento do prazo 
de execução do contrato, só pode ser emitido o laudo final. 
 
1.2.4 PENDÊNCIAS EM OBRAS/SERVIÇO 
 
1.2.4.1 Obra/Serviço com Funcionalidade 
*Para os casos em que a obra possua pendências que não impeçam a Unidade construtiva a entrar 
em operação, deve ser emitido o laudo provisório. O laudo provisório deve ser emitido pelo 
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assinado pelas partes em até 15 dias do 
prazo final de execução da obra/serviço com duração máxima de 90 dias.  
 
Deve ser emitido o LRO/LRS final (conforme SCE) e incluir na primeira linha do Laudo a observação 
que "Este laudo é um Laudo de Recebimento de Obras Provisório e somente mediante a 
regularização das pendências será emitido o Laudo de Recebimento Definitivo pela Sanepar." 
 
No laudo provisório devem ser destacadas as pendências a serem resolvidas pela Contratada. 
Deve ser dado prazo de 30 dias para a regularização destas pendências. Não sendo sanadas 
dentro de 30 dias, deve ser emitido o laudo definitivo, no qual devem ser destacadas novamente as 
pendências da obra. A Gerência gestora deve acionar a garantia da obra por meio de notificação 
formal à Contratada e à seguradora e instaurar comissão administrativa para apurar as 
responsabilidades e penalidades à Contratada, dentro do prazo de vigência do contrato. É de 
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responsabilidade da área gestora do contrato dar os devidos encaminhamentos para as pendências 
identificadas. 
 
É importante ressaltar que com o início da operação da Unidade construtiva e assinatura do laudo 
de recebimento de obra e/ou serviço, a operação e manutenção das Unidades e equipamentos são 
de responsabilidade da Gerência Cliente e Gerência Eletromecânica, ficando a cargo da Contratada 
a regularização de vícios ocultos identificados durante o período de garantia dos serviços 
executados conforme legislação aplicável.  
 
1.2.4.2 Obra sem Funcionalidade 
Para os casos em que as pendências da obra impossibilitem a Unidade construtiva entrar em 
operação, deve ser emitido o laudo provisório com a indicação: "OBRA SEM 
FUNCIONALIDADE/ OBRA NÃO CONFORME". O laudo provisório deve ser emitido pelo 
responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assinado pelas partes em até 15 dias do 
prazo final de execução da obra /serviço e com duração máxima de 90 dias.  
 
Deve ser emitido o LRO/LRS final (conforme SCE) e incluir na primeira linha do Laudo a observação 
que "Este laudo é um Laudo de Recebimento de Obras Provisório e somente mediante a 
regularização das pendências e funcionalidade da obra, será emitido o Laudo de Recebimento 
Definitivo pela Sanepar." 
 
No laudo provisório devem ser destacadas as pendências a serem resolvidas pela Contratada. 
Deve ser dado prazo de 30 dias para a regularização destas pendências. Não sendo sanadas estas 
pendências dentro de 30 dias, deve ser emitido o laudo definitivo, no qual devem ser destacadas 
novamente as pendências da obra com a indicação "OBRA SEM FUNCIONALIDADE/ OBRA NÃO 
CONFORME". A Gerência gestora deve acionar a garantia da obra por meio de notificação formal à 
Contratada e à seguradora e instaurar comissão administrativa para apurar as responsabilidades e 
penalidades à Contratada, dentro do prazo de vigência do contrato. É de responsabilidade da área 
gestora do contrato dar os devidos encaminhamentos para as pendências identificadas. 
 
1.2.4.3 Pendências de Pagamento de Pleitos 
Para os casos em que a obra esteja concluída, porém, houver solicitação de pagamento de 
complemento financeiro, do tipo Administração Local da Obra (ALO), despesas direta e indireta, 
reajustes etc. após a conclusão da obra, ou haja algum processo em andamento, o LRO ou LRS 
provisório deve ser emitido. Após a análise e trâmite do processo administrativo, caso haja a 
aprovação e pagamento do pleito, deve ser emitido LRO/LRS definitivo, encaminhar cópias para a 
GCB/GFI. 
 
Deve ser emitido o LRO/LRS final (conforme SCE) e incluir na primeira linha do Laudo a observação 
que "Este laudo é um Laudo de Recebimento de Obras Provisório e somente mediante a quitação 
do pleito de reequilíbrio financeiro será emitido o Laudo de Recebimento Definitivo pela Sanepar." 
 
1.2.5 RESCISÃO CONTRATUAL 
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*Nos casos de rescisão contratual sem execução do objeto contratado o LRO/LRS deve ser emitido 
após a análise e trâmite do processo de rescisão do contrato. Deve ser destacado no laudo "OBRA 
NÃO CONCLUÍDA", sendo necessária apenas a assinatura da Gerência Gestora no LRO/LRS. 
Após encerramento do processo de rescisão contratual devem ser solicitadas as baixas das 
responsabilidades técnicas e encerramento da ART/RRT/TRT. 
 
1.2.6 OBRAS NÃO FINALIZADAS 
* No caso de obra não concluída, por qualquer problema ocorrido, deve ser emitido laudo provisório 
de obra dos serviços efetivamente realizados e pagos, para fins de contabilização e imobilização 
destes custos. O LRO provisório deve ser emitido quando da paralisação dos serviços pela 
Contratada e providenciado o processo de rescisão contratual. O Laudo provisório deve ser 
assinado pelo engenheiro fiscal/gestor do contrato, gerente da gerência gestora da obra ou serviço 
e da área proprietária e encaminhado à GCB. O laudo deve ser distribuído conforme item 1.1.7.  
 
*Caso existam partes concluídas e colocadas em operação, deve ser emitido o laudo provisório com 
indicação destas partes e indicar demais serviços efetivamente realizados e pagos, para fins de 
contabilização e imobilização destes custos das obras que não foram executadas integralmente 
como "OBRA NÃO CONCLUÍDA" e devem ser relacionados os profissionais executores, 
possibilitando correção das responsabilidades técnicas ART/RRT/TRT. O laudo provisório deve ser 
assinado pelo engenheiro fiscal/gestor do contrato, gerente da gerência gestora da obra ou serviço 
e da área proprietária, e ser encaminhado à GCB. O laudo provisório deve ser distribuído conforme 
item 1.1.7. 
 
* Após a análise e trâmite do processo de rescisão do contrato, deve ser emitido e assinado o laudo 
definitivo e distribuído conforme item 1.1.7. Para a emissão do laudo definitivo devem ser 
apresentadas as ART/RRT/TRT corrigidas conforme serviço efetivamente executado. 
 
1.2.7 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS 
Para obras de substituição de redes ou desativação de Unidades existentes, a Gerência Cliente 
deve informar a GCB sobre os bens a serem baixados no sistema contábil, conforme IA/OPE/1638. 
 
*Para obras de remanejamento de tubulações a Gerência Cliente deve informar a GCB a fim de 
evitar duplicidade de cadastro. Destacar em separado: a quantidade, diâmetro, material de 
tubulação substituída ou desativada ou remanejada. 
 
1.2.8 RETIFICAÇÕES DE LAUDO 
*Quando for necessária a inclusão e/ou alteração de serviços descritos em laudo existente, deve ser 
emitida solicitação formal à Sanepar, via digital, à área gestora do contrato, anexando comprovação 
do motivo que gerou a necessidade desta alteração, possibilitando a avaliação dos serviços 
executados, e possível emissão de novo laudo em substituição ao laudo emitido anteriormente. 
 
*A versão do laudo existente, pode ser retificada, desde que seja editado novo laudo, mantendo a 
mesma numeração com data atualizada. No laudo retificado deve constar no cabeçalho do 
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descritivo técnico: “ESTE LAUDO RETIFICADO SUBSTITUI O LAUDO EMITIDO EM XX/XX/20XX”, 
cancelando automaticamente a versão anterior do laudo.  A retificação só deve ser realizada pela 
área gestora do contrato/Sanepar se acatadas a justificativa e comprovação da necessidade de 
alteração. 
 
*Será levado em consideração o critério de medição adotado na contratação, quanto ao 
detalhamento dos serviços. O detalhamento no Laudo deve ser conforme este instrumento, limitado 
aos itens mais relevantes e de valor significativos da contratação. Outros quantitativos solicitados 
pela Contratada, para serem incluídos no laudo, devem ser analisados com atenção, cada caso 
conforme justificativo e comprovação de necessidade, e estão limitados. 
 
*Em situações excepcionais, caso ocorra um pedido de nova retificação, deve constar no cabeçalho 
do descritivo técnico: “ESTE LAUDO RETIFICADO SUBSTITUI O LAUDO RETIFICADO EMITIDO 
EM XX/XX/20XX”. 
 
Somente após esta análise e emissão de novo laudo pela área gestora do contrato, a Contratada 
deve solicitar o novo atestado, conforme IT/AQS/0018. 
 
2. DESCRITIVO TÉCNICO 
*No início do laudo, no início da descrição, é necessário indicar o número e a atividade do 
empreendimento-PPI e o critério de medição. 
 
A descrição dos serviços no laudo deve corresponder aos serviços efetivamente executados 
(Resolução CONFEA 1137/23), acompanhados e registrados pela gestão do contrato e devem ser 
descritos no laudo de acordo com esta instrução normativa. Os serviços indicados no texto da 
ART/RRT/TRT final, substitutiva, devem ter correlação com esta descrição e com a codificação 
estabelecida pelo CONFEA. 
 
*Na descrição das unidades operacionais é necessária a descrição da unidade por extenso, e deve 
ser indicada a nomenclatura definida conforme projeto e padronização existente no sistema 
normativo (EEExx, ETExx, ETAxx), e nos casos de unidades operacionais diversas no mesmo 
terreno, por exemplo: estações de tratamento e/ou elevatórias, reservatórios,  indicar o endereço e 
01 (uma única) coordenada localizada dentro do terreno, coordenada UTM no sistema de referência 
Sirgas 2000, número do Sistema de Registro de Imóveis (SRI), se houver. Adotar endereço 
conforme relação padronizada da Companhia. 
 
O Laudo não pode remeter a documentos externos, todo o conteúdo deve ser indicado no corpo do 
laudo e o mesmo não deve conter abreviaturas no texto. Siglas somente após a descrição da 
unidade operacional por extenso, e conforme padronização existente no sistema normativo.

Deve constar no laudo a ART/RRT/TRT de cada profissional da equipe técnica relacionado aos 
serviços contratados, possibilitando acervo técnico (engenheiro responsável técnico, engenheiro 
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residente, engenheiro eletricista, técnicos, demais profissionais) com ART/RRT/TRT principal, de 
corresponsabilidade ou vinculada,  e a respectiva ART/RRT/TRT retificada/substitutiva, caso exista, 
com a descrição dos serviços efetivamente executados por cada um. 
 
*2.1 OBRAS/SERVIÇOS COM RECURSO ONEROSO 
Deve conter descritivo resumido dos dados relevantes de cada unidade operacional. 
 
DESCRITIVO TÉCNICO 
 
Critério de medição: global 
 
Empreendimento PPI XXXXX - Atividade XXXX 
 
A descrição dos itens a seguir, pode seguir as unidades operacionais (ex. ETA, EEA, RAP, ETE, 
EEE, RCE) relacionadas na tabela de medição e faturamento, as unidades construtivas (câmara 
de contato, poço de sucção, filtro, UASB, guarita),  devem ser incluídas como subitens das unidades 
operacionais, somente quando forem relevantes e necessárias à mobilização do ativo. 
 
A ordem dos itens depende de cada contratação, a sequência indicada a seguir é apenas modelo 
de referência para formatação do texto, letras, espaços, unidades internacionais.  
 
Informar somente características técnicas relevantes, conforme exemplificado. 
 
Os dados dos equipamentos e informações complementares necessárias à contabilidade e 
regulação para a mobilização dos ativos da Companhia (equipamentos, materiais hidráulicos), deve 
estar na lista de equipamentos e relatório complementar ao laudo, cujos modelos estão 
disponibilizados no Portal DI em contratações/laudos de recebimento.  O laudo não será aceito pela 
gerência contábil, sem estes documentos. 
 
*2.1.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA 
Ampliação (Implantação) do sistema de abastecimento de água de XXX, com a execução de: 
operacionalização de poço, estação elevatória de água bruta, estação de tratamento de água (ETA), 
casa de química, adutora, reservatório, booster, estação elevatória de água tratada, rede de 
distribuição de água (RDA) e instalações elétricas etc. (indicar  as Unidades implantadas ou 
ampliadas). 
 
Eng civil xxxxxxxxxxxx  - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
especialidade, nome do profissional, CREA  - ART/TRT/RRT 
(avaliar participação efetiva e em quais partes dos serviços executados – ART principal e demais 
profissionais antes do preenchimento do laudo) 
Execução da ampliação/implantação do sistema de abastecimento de água de xxxx – contemplando 
captação superficial com barragem de nível, elevatória de água bruta, adutora de água bruta, 
estação de tratamento de água, estação de tratamento de lodo, travessia e coordenação das 
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instalações elétricas e de automação e/ou dos serviços especializados. 
 
1. Captação superficial – CSP01 - 1 ud, SIA 422 
nada em caixa alta, em minúsculo, por quantidade 
SEM PONTO, SEM DOIS PONTOS, SEM PONTO E VÍRGULA, NO FINAL DA FRASE 
Rio Barra Grande, Coordenada Geográfica E 664979 N 7173249 UTM 22S SIRGAS (adotar a 
coordenada UTM no sistema de referência Sirgas 2000 como padrão) 
 
Barragem de nível 
Em concreto armado fck 30 MPa, V= 170 m³, altura da crista 1,9 m, extensão 20 m. 

Elevatória de água bruta - EEB02 – 1 ud

Estrada Rural S/N – Zona Rural, Coordenada Geográfica xxxxxxxx (indicar endereço) (só indicar se 
for em outra área/isolado) 
Q= 15 L/s, Hm= 10 mca, P= 25 CV (2 + 1 reserva), (PT= 50 CV somar só as operando). 
Poço de sução - em concreto armado fck 40 MPa, A= 23,15 m², V= 34,50 m³, monovia (ou 
guindaste giratório), trolley e talha 1 t – 1 ud. 
 
Desarenador- em concreto armado fck 40 MPa, A=18,59 m², V= 28,90 m³, Q= 33,86 L/s. Caçamba 
tipo Brooks 4 m³ – 2 ud. 
 
Elevatória de água bruta EEB03 – 1 ud 
Estrada rural S/N, Coordenada Geográfica xxxxxxxx (indicar endereço se for em outra área/isolado) 
Q= 15 L/s, Hm= 10 mca, P= 25 CV (2 + 1 reserva), (PT= 50 CV somar só as operando). Em 
alvenaria e concreto armado fck 40 MPa, V= 81,30 m³, A= 88,83 m², impermeabilização com 
membrana de poliuretano vegetal 87,34 m². Urbanização com cerca em alambrado- 124 m2, muro 
em concreto extensão 30 m, altura 2,20 m; acesso em pavimentação asfáltica CBUQ – 3.660 m², 
calçada em concreto 300 m2, ruas internas em pavimentação asfáltica CBUQ – 1.660 m²,   
(descrever somente itens importantes com pavimentação (acesso, calçadas, ruas internas, em 
separado,  e por tipo de material em asfalto/paver/concreto) e da cerca/muro). 
Abrigo de painéis em alvenaria e concreto armado fck 25 MPa, A= 6,25 m². 
Abrigos e subestações – subestação em alvenaria e concreto armado fck 40 MPa, A= 137,18 m². 
 
2. Captação subterrânea profunda – CSB02 – 1 ud, SIA 422, SRI 35555 
Rio Barra Grande - Coordenada Geográfica xxxxxxxx (indicar endereço) 
Poço - Q = 30 L/s, Hm= 130 mca, P= 50 CV (1 +1 reserva), crivo 180 m. 
 
3.Adutora de água bruta – AAB 02 
Execução em FD PN 16 DN 200 - 2.507 m, PEAD PN 12,5 DE 250 - 5.010 m. 
 
4. Estação de tratamento de água – ETA01 
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Endereço ........ Coordenada Geográfica xxxxxxxx (indicar endereço) 
 
EXEMPLO 1 
ETA CEPIS 30 L/s, A= 43,45 m², em concreto armado fck 40 MPa, V= 82,40 m³, calha parshall em 
PRFV– 1 ud; decantadores – 2 ud; filtros descendentes – 4 ud, floculador mecânico 1 x 1,5 CV. 
 
Casa de química 
A= 82,24 m², em alvenaria 72,45 m2  e em concreto 9,79 m², concreto (câmara de contato) fck 25 
MPa V=  27,60 m³  e  fck 40 MPa V= 15,09 m³, impermeabilização com manta asfáltica 85,06 m², 
impermeabilização com sistema flexível poliuretano 81,42 m², tanque em polietileno 1 m³ - 3 ud, 
bombas dosadoras - 9 ud;  conjunto motobomba 1 x 0,4 CV; misturador rápido vertical 1 x 0,5 CV; 
bomba centrífuga horizontal 2 x 0,5 CV; sistema de cloração com 2 cilindros em PVCR Ø=200 mm – 
1 ud. 
 
Tratamento de lodo - Lagoas - 2 ud 
A= 786,32 m², placas de revestimento e blocos de apoio em concreto armado fck 40 MPa, V= 
154,60 m³, vertedor fixo - A= 13,50 m², em concreto armado fck 40 MPa, V= 12 m³, caixa de 
distribuição A= 6,53 m², em concreto armado fck 40 MPa, V= 6,5 m³.  
 
Estação elevatória de recirculação – 1 ud 
Q= 1 L/s, Hm= 5 mca, P= 4 CV (2 + 1 reserva) (PT= 8 CV somar só as operando). Em concreto 
armado fck 40 MPa, V= 8,20 m³, A= 7,89 m², guindaste de coluna com lança giratória, trolley e talha 
0,5 t – 1 ud. 
 
Abrigo em alvenaria 
Subestação – 1 ud, A= 137,18 m², em concreto armado fck 40 MPa V= 120 m3, casa de 
compressores – 1 ud, A= 96,19 m², em concreto armado fck 40 MPa V=75 m3, abrigo de painéis – 1 
ud, A= de 6,25 m². 
 
Urbanização 
Urbanização com cerca em alambrado- 124 m2, muro em concreto extensão 30 m, altura 2,20 m; 
acesso em pavimentação asfáltica CBUQ – 3.660 m², calçada em concreto 300 m2, ruas internas 
em pavimentação asfáltica CBUQ – 1.660 m². 
 
Se na contratação existir algum tipo de edificação não citado, tais: torre, casa, barracão, guarita, 
prédio, tanque, reservatório hidropneumático, fuste, lagoa etc. incluir e adotar modelos já descritos 
acima. 
 
EXEMPLO 2 
Estação de tratamento de água - ETA02 
Rua das Flores, 25, Coordenada Geográfica xxxxxxxx (indicar endereço) 
Tipo convencional Q= 40 L/s, compacta, metálica, população 3.500 habitantes. 
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5. Reservatório apoiado ou enterrado ou semi-enterrado ou elevado – 1 ud 
Endereço ... Coordenada Geográfica xxxxxxxx (indicar endereço se for em outra área/isolado) 
Capacidade 5000 m³, em concreto armado ou metálico ou fibra. (selecionar e indicar conforme 
projeto) 
 
6. Rede de distribuição de água - RDA 
Execução em PVC JEI DN 50 -10.527 m, DN 75 – 550 m, PEAD PN 10 DE 250- 100 m, FD k7 – 
350 m. 
 
7. Travessias 
Travessia 1 - aérea sobre rio Barra Grande, FD K9 DN 200 - 5,9 m. 
Estrada Iguaçuzinho s/n, Coordenada Geográfica xxxxxxxx (indicar endereço) 
 
Travessia 2 - aérea sobre rio São Pedro, FD K9 DN 250 - 11,6 m. 
Estrada da Invernada s/n, Coordenada Geográfica xxxxxxxx (indicar endereço) 
 
Travessia 3 - subterrânea sob rodovia BR 340 km 121 + 30 m, método não destrutivo Navigator em 
tubo transportador PEAD PN 12,5 DE 250 - 27 m, e tubo de proteção em aço carbono DN 400 – 27 
m. 
 
Nota: incluir outras Unidades Operacionais que possam existir na contratação, adotar descrição no 
formato padronizado, exemplificado neste documento. 
 
8. Válvula redutora de pressão 
VRP01 – Q= 10 L/s, DN  50 – 1 ud, em gabinete metálico. 
Endereço ...... Coordenada Geográfica xxxxxxxx (indicar endereço) 
 
9. Booster 
Booster 1 - Q= 15 L/s, Hm= 10 mca, P= 25 CV (2 + 1 reserva) (PT= 50 CV somar só as operando), 
em gabinete metálico. 
Endereço ... Coordenada Geográfica xxxxxxxx (indicar endereço) 
 
10. Ligação predial de água 
Execução em PVC DN 25 - 560 ud. 
 
11. Coordenação dos serviços/obras de instalações elétricas e de automação, dos serviços de 
sondagem e geotécnica, das instalações mecânicas, dos projetos estruturais, pré-operação, 
operação assistida, ... 
 
Eng civil xxxxxxxxxxxxxxxx- CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx Corresponsável 
técnico na execução das obras de ampliação/implantação do sistema de abastecimento de água de 
xxxx, nos itens 1, 3 e 5 dos serviços descritos para o profissional eng civil xxxxxxxxxxxx  
(profissional principal responsável pela execução dos serviços, conforme descrito anteriormente). 
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Devem ser incluídos os profissionais que participaram como corresponsáveis na execução do objeto 
contratado. Não podem ser incluídos nos descritivos dos serviços acima, todos os serviços, para 
todos os profissionais.  Cada um tem sua devida participação, a ser comprovada pela gestão/fiscal, 
atender Resolução CONFEA 1137/23 (artigo 59 § 2°), incluir somente serviços efetivamente 
executados por cada profissional. 
 
Das unidades construtivas acima descritas, o que for de fornecimento/instalação/montagem que 
exigem habilitação e conhecimento específico (ETA modular/sistema de tratamento, outros 
processos), devem ser separadas/retiradas e serem incluídas no item de serviços terceirizados ou 
subcontratada, e ser atribuído a quem efetivamente executou. 
 
Se os projetos destas unidades foram terceirizados ou executados por profissional da empresa 
fornecedora, o responsável técnico pelo serviço, deve ser incluído no laudo. 
 
Serviços especializados ou serviços terceirizados com profissional especializado 
Necessária formalização e aprovação prévia da Sanepar conforme edital e TR. 
Os serviços especializados/terceirizados se limitam a serviços especiais que exigem conhecimento, 
habilitação e qualificação técnica específicas, que não sejam o objeto principal da contratação.   O 
preenchimento das ART/TRT/RRT e a inclusão dos serviços limitam-se às partes efetivamente 
executadas por cada profissional, acompanhado pela gestão do contrato/fiscal. 
 
Eng xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
especialidade, nome do profissional, CREA- ART/TRT/RRT 
Elaboração do projeto da ETA modular Q=    L/s, contemplando ...., .. 
 
Eng químico  xxxxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
especialidade, nome do profissional, CREA- ART/TRT/RRT 
Elaboração do projeto da ETA modular Q=    L/s, contemplando ...., .. 
 
Eng químico  xxxxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
especialidade, nome do profissional, CREA- ART/TRT/RRT 
Execução da pré-operação e operação assistida, sendo: 
Pré-operação do sistema de tratamento de água – 60 dias 
Pré-operação do sistema de decantação, filtragem, ... – 30 dias 
Operação assistida do sistema de tratamento de água – 90 dias 
Operação assistida do sistema de decantação, filtragem, ...– 30 dias 
 
Eng mecânico xxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Execução da fabricação, instalação e montagem de equipamentos da estação de tratamento 
modular de 80 L/s do sistema de abastecimento de água de xxxxxxxx/PR. 
 
Eng mecânico xxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Execução da fabricação e/ou instalação e/ou montagem dos quadros de comando e painéis da 
estação de tratamento modular de 80 L/s do sistema de abastecimento de água de xxxxxxxx/PR. 
 
Eng mecânico/técnico mecânico/tecnólogo mecânico xxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Execução da instalação e/ou montagem mecânica da estação de tratamento modular de 80 L/s do 
sistema de abastecimento de água de xxxxxxxx/PR.  ou 
Execução da montagem mecânica da estação elevatória EET01 do sistema de abastecimento de 
água de xxxxxxxx/PR, P= 100 CV. 
 
Eng civil xxxxxxxxxxxxxxxx- CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx  
Elaboração do projeto estrutural e geotécnico da estação de tratamento de água Q= 115 L/s, 
contemplando elevatória de água tratada EET1 ...,   do sistema de abastecimento de água de 
xxxxxxxx/PR. 
 
Eng mecânico xxxxx xxxxxxx CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Elaboração de projeto básico mecânico para implantação do sistema de abastecimento de água de 
xxxxxxxx/PR da estação de tratamento de água- ETA, contemplando projeto básico pneumático e 
especificações técnicas. 
 
Eng civil xxxxx   - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Elaboração do projeto básico estrutural para implantação do sistema de abastecimento de água de 
xxxxxxxx/PR da estação de tratamento de água – ETA, contemplando: 
- Entrada, decantador, filtros, em concreto armado, V= 414,22 m³; 
- Laboratório, em concreto armado, V= 116,14 m³; 
- Casa de química, estrutura em concreto armado, em alvenaria, A= 48,40 m²; 
- Elevatória de recirculação de lodo, poço de sucção com anéis de concreto pré-fabricado, caixa de 
válvulas em concreto armado V= 7,1 m³. 
 
Eng civil  xxxxx   - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Elaboração do projeto básico geotécnico e de pavimentação para implantação do sistema de 
abastecimento de água de xxxxxxxx/PR da estação de tratamento de água – ETA-01. 
 
Eng mecânico xxxxxxxxx   - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Elaboração de projeto básico mecânico para o sistema de abastecimento de água de xxxxxx – PR, 
da elevatória de água bruta – EEB01 e adutora, contendo memorial descritivo, cálculo e 
dimensionamentos mecânicos e especificações técnicas. 
 
Eng florestal/biólogo/agronômo xxxxx -CREA/CRBio  PR- xxxxxx/D - ART xxxxxxxxxxx 
Elaboração do relatório de inventário florestal da supressão vegetal do sistema de abastecimento de 
água de xxxxxxx/PR, incluindo execução da supressão, mapa de uso do solo atualizado, mapa da 
realocação, destinação final do material e relatório para a área da captação e da ETA01. 
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Eng florestal/biólogo/agronômo xxxxx -CREA/CRBio  PR- xxxxxx/D - ART xxxxxxxxxxx 
Serviços de plantio de árvores para o sistema de abastecimento de água de xxxxxxxx/PR, na área 
da elevatória de água bruta – EEB01. 
 
Arquiteta xxxxxxxx  -      CAU PR-000Axxxxxxxx -       RRT xxxxxxxxxxx 
Elaboração do projeto arquitetônico e paisagístico do sistema de abastecimento de água de 
xxxx/PR contemplando a área da estação de tratamento de água xxxxx. 
 
Eng  agrimensor xxxxxxxx    -    CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Serviços topográficos para o sistema de abastecimento de água de xxxxx/PR, da elevatória de água 
bruta – EEB01 e adutora de água bruta, contemplando monumentação de vértices: 11 ud, 
transporte de cota: 10,23 km, levantamento planialtimétrico cadastral: 12.628,01 m², levantamento 
planialtimétrico de faixa: 3.951,426 m. 
 
Eng civil xxxxxxxxxx      - CREA PR-xxxxx/D - ART xxxxxxxxxxxxxxx 
Serviços de sondagens e ensaios geotécnicos para o sistema de abastecimento de água de 
xxxxxxxx/PR, da elevatória de água bruta – EEB01 e adutora de água bruta, contemplando: 
sondagem SPT 22 furos, totalizando 175,14 m e ensaios geotécnicos: adensamento e 
cisalhamento, determinação de granulometria com sedimentação, limite de liquidez, limite de 
plasticidade, massa específica real, massa específica natural, umidade natural, compactação 
proctor normal e CBR na umidade ótima.  
 
Eng civil xxxxxxxxxxxxxxx -  CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Serviços de topografia e elementos para legalização de imóveis do sistema de abastecimento de 
água de xxxxxxxx/PR, contemplando:  cadastro de unidade existente – 158 m², levantamento 
planialtimétrico cadastral de área – 3.504 m², locação e nivelamento de linha (levantamento 
planialtimétrico de faixa) - 6.180 m, seções batimétricas – seca: 163 m, seções batimétricas – 
molhada: 19 m, elementos de legalização (memorial descritivo) - 8 ud, elementos de legalização 
para desapropriação de área – 1 ud, monumentação de vértices de controle imediato: 7 ud; 
monumentação de vértices de controle básico: 1 ud.  
 
Eng civil xxxxxxxxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Serviços de controle tecnológico de solo e CBUQ na área da estação de tratamento de água ETA-
02 do sistema de abastecimento de água de xxxxxxxx/PR, contemplando ensaios de compactação- 
264 ud; ensaio de umidade e peso específico seco: 515 ud; ensaio de massa específica aparente: 
515 ud; ensaio de granulometria: 596 ud; ensaio de limite de liquidez: 596 ud; ensaio de limite de 
plasticidade: 596 ud, ensaio de granulometria: 6 ud; ensaio de compactação e espessura: 4 ud; 
ensaio de tração: 4 ud. 
 
Eng  xxxxxx  xxxxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
especialidade, nome do profissional, CREA- ART/TRT/RRT 
eng de minas, eng civil, geólogo, técnico em mineração, que deve possuir registro no CREA /CRT, 
com habilitação exigida por Lei para este serviço e licenciado. 
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Execução de serviços de desmonte de rocha a fogo do sistema de abastecimento de água de 
xxxxxxxx/PR, sendo: 
Adutora de água bruta:  branda - V= 163 m³, dura - V= 80,02 m³. 
Estação elevatória de água xxxxx: branda - V= 47 m³. 
Estação de tratamento de água xxxxx: dura - V= 1.425 m³. 
Rede de distribuição de água: dura - V= 561,44 m³. 
 
Geólogo xxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
engenheiro de minas, engenheiro civil, geólogo, técnico em mineração, que deve possuir registro no 
CREA /CRT, com habilitação exigida por Lei para este serviço e licenciado. 
Serviços de perfuração e detonação de rocha branda/rocha dura, em valas do sistema de 
abastecimento de água de xxxxxxxx/PR, contemplando: adutora de água bruta - 115,13 m³, rede de 
distribuição - 67,70 m³. 
 
Eng eletricista xxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Obras de instalações elétricas e de automação do sistema de abastecimento de água de xxxx da 
estação de tratamento modular de 80 L/s, contemplando: posto de transformação em AT, 3Ø225 
kVA / 13,8 kV / 220-127 V, transformador 600 A, ramal alimentador aéreo; quadro de distribuição de 
luz e força, quadro de automação;  quadro de medição de vazão; quadro de IHM, ramais 
alimentadores 2 x 60 CV; ramal de acionamento para 3 x 25 CV, 2 x 100 CV; programação de 
controlador lógico programável e parametrização dos equipamentos e instrumentos. 
 
Eng eletricista xxxxx   - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Obras para proteção a descargas atmosféricas e aterramento para implantação do sistema de 
abastecimento de água de xxxxx/PR da estação de tratamento de água- ETA-xx. 
 
Eng eletricista xxxxxxx   - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Obras de comunicação (via rádio-modem) do sistema de abastecimento de água de xxxxxxx/PR da 
estação de tratamento de água- ETA-xx. 
 
Eng eletricista xxxxxxxxxxx -  CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Elaboração de projeto e execução de rede de distribuição urbana Copel (RDU), em 34,5 kV, 1.150 
m, posto de transformação de 75 kVA. 
 
Incluir demais profissionais que emitiram ART/TRT/RRT no início do contrato, com a devida análise 
da participação efetiva durante gestão e a execução do contrato, descrição dos serviços 
efetivamente executados (Resolução CONFEA 1137/2023 artigo 59 §2°).  
 
Nota: Conforme o Edital de Obras ”O(s) profissional(ais) apontado(s) na proposta como detentor(es) 
do acervo técnico deverá(ão) ser indicado(s) como responsável(eis) técnico(s) e deverá(ão) 
obrigatoriamente participar da obra objeto desta Licitação, de acordo com o disposto no RILC, 
cabendo ao gestor do contrato observar essa questão”. 
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Caso em que, não ocorreu a participação efetiva na execução dos serviços de profissional indicado 
na proposta técnica ou no plano de trabalho, ou que tenha emitido a ART/TRT/RRT inicial e não 
participou efetivamente da execução dos serviços contratados e a Contratada não tomou as devidas 
providências para resolver o problema, na emissão do laudo deve constar este fato, com a seguinte 
anotação: 
 
Exemplos: 
Eng Civil XXXXXXXX           -  CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Profissional indicado na proposta técnica como responsável ou corresponsável técnico pela 
execução da obra Contratada/serviços contratados e emitida esta ART inicial. Conforme 
acompanhamento e registros realizados pela gestão do contrato no BDO/RPO/atas de reuniões 
durante a execução dos serviços contratados, verificou-se que não foi comprovada a participação 
efetiva deste profissional, indicado na proposta técnica e no plano de trabalho na LC/LE n./2023, no 
desenvolvimento dos serviços do contrato  n./2023 - ordem de serviço O- n./2023, portanto não há 
serviços a serem descritos como executados por este profissional.” (caso a contratada insista em 
manter o profissional e não cancele a ART) 
 
Eng  eletricista     xxxxxxxxxxxxxxxxxx - CREA PR-xxxx/D, ART  xxxxxxxxxxxxxxxx 
Os serviços executados correspondem a coordenação administrativa do contrato. (deve ser 
comprovada ações que demonstrem a participação do profissional nesta atividade) 
 
Eng civil xxxxxxxxxxx             -  CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Os serviços executados correspondem a parte administrativa e/ou de coordenação do contrato. 
(deve ser comprovada ações que demonstrem a participação do profissional nesta atividade) 
 
Subcontratação 
A subcontratação exige formalização da contratada com apresentação de documentos contábeis e 
outros, conforme exigidos no edital. 
xxxxxxx ENGENHARIA LTDA. – CNPJ xx.xxx.xxx/xxxx-xx 
Eng civil                xxxxx - CREA PR-xxxxx/D -  ART  xxxxxxxxxxxxx 
Execução de ligações prediais, em PVC JEI, DN100 - 3.473 ud. 
Execução de rede de distribuição de água, em PVC DN 150 - 5.727 m. 
Execução de adutora de água tratada – AAT1, em PEAD- DE90 – 90 m (por método não destrutivo 
Navigator). 
 
Gestão e fiscalização do objeto contratado - profissionais da Sanepar 
No laudo devem ser incluídos os profissionais que participaram do contrato por parte da Sanepar, 
em atendimento ao LIVRO DE ORDEM do CONFEA, possibilitando a emissão do atestado técnico 
profissional conforme IA/ENG/0077. 
 
Eng civil xxxxxxxx                   - CREA PR-xxxxx/D -  ART  xxxxxxxxxxxxx 
Execução da gestão do contrato, acompanhamento e fiscalização das obras para ampliação do 
sistema de abastecimento de água de xxxxxxx/PR, conforme descritivo deste laudo. 
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Eng eletricista xxxxxx                  - CREA PR-xxxxx/D -  ART  xxxxxxxxxxxxx 
Execução do acompanhamento e fiscalização das obras elétricas e de automação para ampliação 
do sistema de abastecimento de água de xxxxxxx/PR, conforme descritivo deste laudo. 
 
Eng civil xxxxxxxx – CREA PR-xxxxx/D – ART  xxxxxxxxxxxxx 
Serviços de elaboração do orçamento e pedido de licitação, gestão do contrato xxxxx e fiscalização 
das obras de ampliação do sistema de abastecimento de água de xxxxxx/PR, conforme descritivo 
deste laudo. 
 
Eng eletricista xxxxxxxxxx – CREA PR-xxxxx/D – ART xxxxxxxxxxxxx 
Serviços de elaboração de orçamento das instalações elétricas e fiscalização das obras elétricas e 
de automação do sistema de abastecimento de água de xxxxxx/PR, conforme descritivo deste 
laudo. 
 
Incluir outras especialidades, na mesma padronização. 
 
*2.1.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES 
Ampliação (Implantação) do sistema de esgotamento sanitário de XXX, com a execução de: de 
tratamento de esgoto ETE XXXX, estação elevatória de esgoto XXXXX, rede coletora de esgoto 
etc. (indicar as Unidades implantadas ou ampliadas). 
 
Eng civil xxxxxxxxxxxx  - CREA PR-xxxx /D - ART xxxxxxxxxxxxx 
especialidade, nome do profissional, CREA  - ART/TRT/RRT 
(avaliar participação efetiva e em quais partes dos serviços executados – ART principal e demais 
profissionais antes do preenchimento do laudo) 
Execução da ampliação do sistema de esgotamento sanitário de XXXXXXX/PR, contemplando a 
execução de estação de tratamento de esgoto ETE XXXX, estação elevatória de esgoto XXXXX, 
linhas de recalque, rede coletora de esgoto, interceptores, ligações prediais de esgoto, emissário 
final e coordenação das instalações elétricas e de automação e/ou dos serviços especializados. 
 
1. Rede coletora de esgoto – RCE 
nada em caixa alta, em minúsculo, por quantidade 
SEM PONTO, SEM DOIS PONTOS, SEM PONTO E VÍRGULA, NO FINAL DA FRASE 
Rio Barra Grande, Coordenada Geográfica E 664979 N 7173249 UTM 22S SIRGAS (adotar a 
coordenada UTM no sistema de referência Sirgas 2000 como padrão) 
sub-bacia 01- Execução em PVC JEI/DN 150 – 57.108 m (por método não destrutivo Navigator), 
PVC JEI/DN 150 – 21.949 m, PVC JEI/DN 200 –1.549 m. 
 
2. Ligações de esgoto 
caixa baixa-  por quantidade direto  no descritivo, não repetir o título. 
sub-bacia 01 - Execução em PVC JEI, DN100 - 3.473 ud. 
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3. Interceptor 
Interceptor xxxxxxxxxxxxxx 
 
Execução em PVC JEI: DN 150 – 252,60 m, DN 250 – 289,10 m e FD K7 JEI/DN 250 – 178,20 m. 
 
Interceptor     zzzzzzzzz 
Execução em PVC JEI - DN 150 (por método não destrutivo Navigator). 
 
4. Estação elevatória de esgoto EEE xxxxxx – 1 ud 
Estrada Iguaçuzinho s/n, Coordenada Geográfica E 664979 N 7173249 UTM 22S SIRGAS (indicar 
endereço quando for unidade isolada e não estiver dentro de uma Unidade Operacional (ex. ETE, 
UGL, ...) 
 
Q= 15 L/s, Hm= 10 mca, P= 25 CV (2 + 1 reserva), (PT= 50 CV somar só as operando), em concreto 
armado fck 40 MPa, V= 67,53 m³, A=  104,50 m², com reservatório de acúmulo 63 m³. 
Impermeabilização com membrana de Poliuretano vegetal 87,34 m². 
 
Urbanização com cerca em alambrado- 124 m2, muro em concreto extensão 30 m, altura 2,20 m; 
acesso em pavimentação asfáltica CBUQ – 3.660 m², calçada em concreto 300 m2, ruas internas 
em pavimentação asfáltica CBUQ – 1.660 m².  (descrever somente itens importantes com 
pavimentação (acesso, calçadas, ruas internas, em separado,  e por tipo de material em 
asfalto/paver/concreto) e da cerca/muro). Monovia, talha e trolley 1 t – 1 ud. 
 
Abrigo de painéis em alvenaria e concreto armado fck 25 MPa, A=  6,25 m². 
 
Abrigos e subestações em alvenaria e concreto armado fck 40 MPa, A=  137,18 m². 
 
5. Linha de recalque 
Linha de recalque xxxxxxxx 
Execução em PVC JEI – DN 200 – 266 m, PEAD – DE 200 – 821 m (por método não destrutivo 
Navigator), PVC JEI – DN 200 – 208 m (por método não destrutivo Navigator). 
 
Linha de Recalque zzzzzzzz 
Execução em PEAD- DE90 – 901 m (por método não destrutivo Navigator) 
 
Linha de Recalque cccccccc 
Execução em FD K7 JEI DN 250- 1.380 m, DN 300- 1.712,96 m; DN 300- 700 m (por método não 
destrutivo Navigator); PEAD PE100 PN10 DE 180- 651,90 m, DE 200- 614,59 m, DE 225- 1.382,32 
m. 
 
6. Emissário Pindauvinha 
Execução em PVC DN 300 - 134,45 m, PRFV DN 300 - 46 m, TC DN 500 - 477,75 m. 
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7. Travessia 
Execução de travessias, sendo: 
 
Interceptor xxxxxx - 2 ud 
Travessia 1 - aérea sobre vala em  FD JF PN10 DN 150 - 17,10 m 
Estrada Iguaçuzinho s/n, Coordenada Geográfica E 664979 N 7173249 UTM 22S SIRGAS (indicar 
endereço) 
 
Travessia 2 - aérea sobre Ribeirão Pindauva em FD JF PN10 DN 150 - 20 m 
Estrada da Invernada s/n, Coordenada Geográfica xxxxxxxx (indicar endereço) 
 
Travessia 3 - subterrânea sob rodovia BR 340 km 121 + 30 m, método não destrutivo Navigator, em 
tubo transportador PEAD PN 12,5 DE 250 - 27 m, e tubo de proteção em aço carbono DN 400 – 27 
m. 
 
Interceptor ccccccc  - 3 ud 
Travessia 1 sob avenida em PEAD PN10  PE100 DE 250 (Método não destrutivo Navigator) - 49,60 
m 
Estrada do rio s/n, Coordenada Geográfica xxxxxxxx (indicar endereço) 
 
Incluir outras Unidades Operacionais que possam existir na contratação, adotar descrição no 
formato padronizado, exemplificado neste documento. 
 
8. Estação de tratamento de esgoto xxxxx – 1 ud 
 
EXEMPLO 1 
Estrada Iguaçuzinho s/n, Coordenada Geográfica xxxxxxxx (indicar endereço) - SIA 422 
QT=100 L/s.  Pré-operação: 30 dias, Operação assistida: 90 dias. Contemplando: 
 
Reator anaeróbio tipo UASB – 2 módulos 
Em concreto armado fck 20 MPa- V= 266 m3, fck 40 MPa- V= 915 m³, Q= 50 L/s cada; QT = 100 
L/s, A=  725,87 m2, volume de cada unidade 1.222 m3. Impermeabilização com membrana de 
Poliuretano vegetal 1.155 m². 
 
Filtro biológico percolador- 2 módulos 
Em concreto armado fck 20 MPa- V= 76 m3, fck 40 MPa- V= 318,52 m³,  Q= 50 L/s cada; QT = 100 
L/s, diâmetro 12 m. Impermeabilização com membrana de Poliuretano vegetal 328 m². Distribuidor 
rotativo para filtro biológico, diâmetro 12 m, com acionamento motorizado Q= 45 L/s – 2 ud. Material 
de enchimento estruturado plástico PP tipo canal de fluxo cruzado 824 m3. 
 
Decantador secundário – 2 módulos 
Q= 50 L/s, 11 m de diâmetro, V= 448,33 m³ (cada unidade), QT = 100 L/s , em concreto armado fck 
25 MPa- V= 28,95 m³, fck 40 MPa- V= 292 m³, A=  355,64 m²,  Impermeabilização com membrana 
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de Poliuretano vegetal - 189,48 m². Removedor de lodo, diâmetro de 11 m, com acionamento 
motorizado- 2 ud.  
 
Elevatória de lodo 1 e adensador de lodo – 1 ud 
Q= xx L/s, Hm= xx mca, P= xx CV (2 + 1 reserva), (PT= xx CV somar só as operando), em concreto 
armado fck 40 MPa- V= 116,27 m³, A=  66,69 m², 4 conjuntos motor-bombas, Vpoço de sucção= 
25,14 m³. Impermeabilização com membrana de Poliuretano vegetal - 248 m².

Tanque de equalização e estação elevatória de efluente – 1 ud 
Em concreto armado fck 40 MPa-V=  20,30 m³, A=  19,02 m², Vpoço de sucção= 3,11 m³, 2 
conjuntos motor-bombas. Impermeabilização com membrana de Poliuretano vegetal 90,30 m². 
 
Estação elevatória de escuma – 1 ud e leitos de secagem de escuma – 4 ud. 
Q= xx L/s, Hm= xx mca, P= xx CV (2 + 1 reserva), (PT= xx CV somar só as operando), em concreto 
armado fck 40 MPa- V= 47,80 m³, 4 leitos de secagem de escuma, A=  95,76 m² - em concreto 
armado e alvenaria. Impermeabilização com membrana de Poliuretano vegetal. 
 
Estação elevatória de recirculação de lodo e efluente clarificado – 1 ud 
Q= xx L/s, Hm= xx mca, P= xx CV (3 + 1 reserva), (PT= xx CV somar só as operando), em concreto 
armado fck 40 MPa- V= 33,80 m³, A=  40,39 m2, Vpoço de sucção= 26,98 m³ (cada unidade). 
Impermeabilização com membrana de Poliuretano vegetal 114 m². 
 
Leitos de secagem de lodo – 20 módulos 
Medindo 6 x 16 m cada um, A=  652,72 m², em concreto armado fck 20 MPa- V= 112 m³, fck 40 
MPa- V= 944 m³, e alvenaria. 
 
Laboratório/depósito/guarita 
Em concreto armado fck 25 MPa- V= 65 m³ e alvenaria, A=  89,04 m². 
 
Barracão de lodo e gerenciamento de lodo (UGL) - 1 ud 
Barracão pré-moldado coberto com 715 m², área total 1.834,59 m² com aplicação de concreto 
armado fck 25 MPa – V= 414,15 m³, fck 40 MPa -V= 419,01 m³. Conjunto de equipamentos para 
tratamento de lodo com hidróxido de cálcio, composto de sistema de dosagem, mistura, 
descarregamento e higienização, capacidade de 117 m3/mês a 26,5% teor de sólidos e massa 
específica de 1.100 kg/m3. 
 
Sistema de drenagem -em galerias de concreto simples: DN 300 – 447 m e DN 400 – 248,5 m. 
(somente itens importantes) 
 
Urbanização - Urbanização com cerca em alambrado- 124 m2, muro em concreto extensão 30 m, 
altura 2,20 m; acesso em pavimentação asfáltica CBUQ – 3.660 m², calçada em concreto 300 m2, 
ruas internas em pavimentação asfáltica CBUQ – 1.660 m².   (descrever somente itens importantes 
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com pavimentação (acesso, calçadas, ruas internas, em separado, e por tipo de material em 
asfalto/paver/concreto) e da cerca/muro). 
Em cerca em arame farpado 400 m, cerca tipo alambrado 839,67 m, muro em alvenaria 30 m – h= 
2,20 m; muro tipo palito 40 m, pavimentação asfáltica CBUQ – 3.660 m², V= 158,23 m³, calçada 
pavimentação em paver - 1.939 m². 
 
Abrigos e subestações 
Subestação em alvenaria e concreto armado fck 40 MPa, A=  137,18 m²; casa compressores em 
alvenaria e concreto armado fck 40 MPa – V= 4,15 m³  , A=  96,19 m², abrigo de painéis em 
alvenaria e concreto armado fck 25 MPa - V= 1,15 m³, A=  6,25 m². 
 
Se na contratação existir algum tipo de edificação não citado, tais: torre, casa, barracão, guarita, 
prédio, tanque, reservatório hidropneumático, fuste, lagoa etc. incluir e adotar modelos já descritos 
acima. 
 
EXEMPLO 2 
Estação de Tratamento de Esgoto - ETE xxxxx - 1  ud 
Estrada Iguaçuzinho s/n, Coordenada Geográfica xxxxxxxx (indicar endereço) 
Q= 115 L/s, por meio do sistema IFAS (integrated fixed film activated sl udge – lodo ativado de filme 
fixo integrado), contemplando: 
 
Tratamento Preliminar – 1 ud, A=  xx,xx m² em concreto armado fck 40 MPa - V= 14,15 m³, com 5 
bombas P= 23 CV cada. 
 
Decantador – 2 ud, A=  692,72m² em concreto armado fck 15 MPa – V= 4,15 m³ e fck 40 MPa – 
289,06 m³, montagem de tanque em aço vitrificado 1.576 m³. 
 
Recirculação de Lodo - 2 ud, A=  xx,xx m², em concreto armado fck 40 MPa V= 5,15 m³, com 5 
bombas P= 23 CV cada, impermeabilização em poliuretano flexível - 24,00 m², montagens 
hidráulicas em tubulação FD DN 150 e 300. 
 
Elevatória do decantador para adensador - 2  ud, A=  xx,xx m², em concreto armado fck 40 MPa V= 
14 m³, com 4 bombas P= 2,99 CV cada. 
 
Tanque adensador gravimétrico de lodo - 2 ud, A=  114,99 m², em concreto armado fck 15 MPa – 
V= 5,75 m³ e fck 40 MPa – 45,49 m³, com 2 bombas P= 5,03 CV cada. 
 
Elevatória do adensador para tanque de equalização (lodo adensado) - 2  ud, A=  xx,xx m², em 
concreto armado fck 40 MPa V= 4,10 m³ , com 2 bombas P= 5,03 CV cada. 
 
Tanque de equalização de lodo de descarte - 2 ud, A=  29,41m², em concreto armado fck 15 MPa – 
V= 2,94 m³ e fck 40 MPa –V=  26,90 m³, montagem de tanque em aço vitrificado com capacidade 
de 123,50 m³. 

D
oc

um
en

to
 im

pr
es

so
 n

es
te

 fo
rm

ul
ár

io
 a

tra
vé

s 
do

 S
N

S
, p

ad
rã

o 
or

ig
in

al
. O

ut
ro

s,
 c

óp
ia

 d
e 

ca
rá

te
r i

nf
or

m
at

iv
o 

e 
at

ua
liz

aç
ao

 n
ão

 g
ar

an
tid

a.

Página 27 de 43



PÚBLICA

ASSUNTO

Laudo de Recebimento de Obra (LRO) e/ou de Serviço (LRS)
CÓDIGO DATA APROVAÇÃO

IT/ENG/0040-006 27/03/2024 14:49

D
oc

um
en

to
 im

pr
es

so
 n

es
te

 fo
rm

ul
ár

io
 a

tra
vé

s 
do

 S
N

S
, p

ad
rã

o 
or

ig
in

al
. O

ut
ro

s,
 c

óp
ia

 d
e 

ca
rá

te
r i

nf
or

m
at

iv
o 

e 
at

ua
liz

aç
ao

 n
ão

 g
ar

an
tid

a.

 
Elevatória do tanque de equalização para edifício decanter - 2 ud, A=  xx,xx m², em concreto 
armado fck 40 MPa V= 1,15 m³ , com 2 bombas P= 5,03 CV cada. 
 
Elevatória de Recirculação de Lodo - 2 ud, A=  17,40m² em concreto armado fck 15 MPa – V= 1,24 
m³ e fck 40 MPa – 9,02 m³, com 4 bombas P= 25 CV cada, 
 
Edifício decanter - 1 ud, A=  88,04 m² em concreto armado fck 15 MPa – V= 7,66 m³ e fck 40 MPa – 
V= 51,71 m³, com 5 bombas P= 23 CV cada, impermeabilização em poliuretano flexível - 24,00 m², 
montagens hidráulicas em tubulação FD DN 150 e 300. 
 
Estação elevatória de drenagem do percolado do pátio de cura 01 – 1 ud, A=  24,88 m² em concreto 
armado fck 25 MPa –V= 25,24 m³, impermeabilização com emulsão asfáltico 69,93 m², 
impermeabilização em poliuretano flexível – 99,22 m². 
 
Elevatória de recuperação de nível – 1  ud, A=  51,20m², em concreto armado fck 15 MPa – V= 5,66 
m³ e fck 40 MPa – V= 42,23 m³, com 5 bombas P= 23 CV cada.

Tanque de aeração – 2 ud, A=  615,80m² em concreto armado fck 15 MPa – V= 30,80 m³ e fck 40 
MPa – V= 244,30 m³, montagem de tanque em aço vitrificado 1.576 m³. 
 
Tanque de contato - 2 ud, A=  84,95m², em concreto armado fck 15 MPa – V= 8,50 m³ e fck 40 MPa 
– V= 33,18 m³, com 5 bombas P= 23 CV cada, montagem de tanque em aço vitrificado com 
capacidade de 238 L, reservatório em PRFV com 70.000 L. 
 
Tanque para reservatório de escuma - 2 ud, A=  xx,xx m², em concreto armado fck 40 MPa V=  m3, 
com 2 bombas P= 1,02 CV cada. 
 
Tanques químicos - 2 ud, A=  xx,xx m² em concreto armado fck 40 MPa - com 6 bombas P= 0,24 
CV cada e 2 bombas P= 0,04 CV, reservatório em PRFV com 30 m³, reservatório em PRFV com 18 
m³, reservatório em PRFV com 2 m³. 
 
Sala dos Sopradores - 1 ud, A=  203,72 m², em concreto armado fck 15 MPa – V= 7,75 m³ e fck 40 
MPa – V= 137,24 m³, com 4 bombas P= 25 CV cada, fornecimento de 5 cj sopradores, reservatório 
de água potável – 1  ud, A=  16 m², em concreto armado fck 25 MPa – 28 m³, reservatório metálico 
tipo taça – 15 m3 –  1 cj. 
 
Laboratório – 1 ud, A=  40,26 m², em concreto armado fck 25 MPa – 42,66 m³,  impermeabilização 
com emulsão asfáltico 46,85 m2. 
 
Leitos de secagem de lodo – 4 ud, A=  375 m², em concreto armado fck 25 MPa – V=  186,20 m³,  
impermeabilização nas estruturas de concreto com emulsão asfáltico 98,71 m2. 
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Pátio de cura 01 – 10 ud, A=  1.365,30 m², em concreto armado fck 25 MPa – V= 218,75 m³, 
estrutura em concreto armado pré-moldada com A=  coberta 1.280 m²,  impermeabilização com 
emulsão asfáltico 76 m². 
 
Interligações hidráulicas em CPVC DN 100 – 13,70 m e  DN 150 – 55 m, FD DN 80 – 261 m, DN 
100 – 81 m, DN 150 – 263 m; DN 200 – 52,40 m, DN 250 – 3,55 m, DN 400 – 48 m e DN 500 – 271 
m. Rede de água potável m em CPVC DN 75- 1.092 m. 
 
Urbanização - Cerca em arame farpado 400 m, cerca tipo alambrado 839,67 m, muro em alvenaria 
30 m; muro tipo palito 40 m, pavimentação asfáltica CBUQ – 3.660 m², V= 158,23 m³, pavimentação 
em paver - 1.939 m². (descrever somente itens importantes da pavimentação em 
asfalto/paver/concreto e da cerca/muro). 
 
Abrigos e subestações - subestação em alvenaria e concreto armado fck 40 MPa, A=  137,18 m²; 
casa compressores em alvenaria e concreto armado fck 40 MPa, A=  96,19 m², abrigo de painéis 
em alvenaria e concreto armado fck 25 MPa, A=  6,25 m². 
 
Incluir outras Unidades Operacionais que possam existir na contratação, adotar descrição no 
formato padronizado, exemplificado neste documento. 
 
9. Coordenação dos serviços/obras de instalações elétricas e de automação, dos serviços de 
sondagem e geotécnica, das instalações mecânicas, dos projetos estruturais, pré-operação, 
operação assistida ... 
 
Devem ser incluídos os profissionais que participaram como corresponsáveis na execução do objeto 
contratado. Não podem ser incluídos nos descritivos dos serviços acima, todos os serviços, para 
todos os profissionais.  Cada um tem sua devida participação, a ser comprovada pela gestão/fiscal, 
atender Resolução CONFEA 1137/23 (artigo 59 § 2°), incluir somente serviços efetivamente 
executados por cada profissional. 
 
Eng civil xxxxxxxxxxxxxxxx- CREA PR-1XX.382/D - ART 1720215370124 
Corresponsável técnico na execução das obras de ampliação/implantação do sistema de 
esgotamento sanitário de xxxx, nos itens 1, 3 e 5 dos serviços descritos para o profissional eng civil 
xxxxxxxxxxxx  (profissional principal responsável pela execução dos serviços, conforme descrito 
anteriormente). 
 
Devem ser incluídos os profissionais que participaram como corresponsáveis na execução do objeto 
contratado. Não podem ser incluídos nos descritivos dos serviços acima, todos os serviços, para 
todos os profissionais.  Cada um tem sua devida participação, a ser comprovada pela gestão/fiscal, 
atender Resolução CONFEA 1137/23 (artigo 59 § 2°), incluir somente serviços efetivamente 
executados por cada profissional. 
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Das unidades construtivas acima descritas, o que for de fornecimento/ instalação/montagem que 
exigem habilitação e conhecimento específico (ETE modular/pós-tratamento/sistema de 
tratamento/SKID, outros processos), devem ser separadas/retiradas e serem incluídas no item de 
serviços terceirizados ou subcontratada, e ser atribuído a quem efetivamente executou. 
 
Se os projetos destas unidades foram terceirizados ou executados por profissional da empresa 
fornecedora, o responsável técnico pelo serviço, deve ser incluído no laudo. 
 
Serviços especializados ou serviços terceirizados com profissional especializado 
Necessária formalização e aprovação prévia da Sanepar conforme edital e TR. 
Os serviços especializados/terceirizados se limitam a serviços especiais que exigem conhecimento, 
habilitação e qualificação técnica específicas, que não sejam o objeto principal da contratação.   O 
preenchimento das ART/TRT/RRT e a inclusão dos serviços limitam-se às partes efetivamente 
executadas por cada profissional, acompanhado pela gestão do contrato/fiscal. 
 
Eng xxxxxxxx  xxxxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
especialidade, nome do profissional, CREA- ART/TRT/RRT 
Elaboração do projeto da ETE modular Q=    L/s, contemplando reator anaeróbio UASB, filtro 
biológico, decantadores, leitos de secagem de lodo, .... 
 
Eng químico  xxxxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
especialidade, nome do profissional, CREA- ART/TRT/RRT 
Execução da pré-operação e operação assistida, sendo: 
Pré-operação do sistema de tratamento de esgoto tipo reator em bateladas – 60 dias 
Pré-operação do sistema de adensamento, deságue e inertização de lodo – 30 dias 
Operação assistida do sistema de tratamento de esgoto tipo reator em bateladas – 90 dias 
Operação assistida do sistema de adensamento, deságue e inertização de lodo – 30 dias 
 
Eng mecânico xxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Execução da fabricação, instalação e montagem de equipamentos da estação de tratamento 
modular de efluentes líquidos domésticos de 80 L/s. 
 
Eng mecânico xxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Execução da fabricação e/ou instalação e/ou montagem dos quadros de comando e painéis da 
estação de tratamento modular de 80 L/s do sistema de esgotamento sanitário de xxxxxxxx/PR. 
 
Eng mecânico/técnico mecânico/tecnólogo mecânico xxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  
xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Execução da instalação e/ou montagem mecânica da estação de tratamento modular de 80 L/s do 
sistema de esgotamento sanitário de xxxxxxxx/PR.  
 
Execução da montagem mecânica da estação elevatória EEE01 do sistema de esgotamento 
sanitário de xxxxxxxx/PR, P= 100 CV. 
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Eng química xxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Operação do sistema de esgoto/resíduos líquidos da estação de tratamento modular de efluentes 
líquidos domésticos de 80 L/s. 
 
Eng civil xxxxxxxxxxxxxxxx- CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Projeto estrutural  e geotécnico da estação de tratamento de esgoto modular Q= 115 L/s, 
contemplando elevatória de recuperação de nível, edifício de comando, tanque de aeração em aço, 
decantador secundário em aço vitrificado, adensador gravimétrico em aço, tanque de equalização 
em aço vitrificado, edifício decanters, tanque de contato em aço, calha parshall em fibra de vidro, 
tanques químicos em fibra de vidro, tanques reciclo de lodo em aço inox, reservatório silo de cal e 
base em concreto armado e reservatório de água potável. 
 
Eng mecânico xxxxx xxxxxxx -        CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Elaboração de projeto básico mecânico para implantação do sistema de esgotamento sanitário de 
xxxxxxxx/PR da estação de tratamento de esgoto - ETE Xxxxxxxx, contemplando projeto básico 
pneumático e especificações técnicas. 
 
Eng civil  xxxxx   - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Elaboração do projeto básico estrutural para implantação do sistema de esgotamento sanitário de 
xxxxxxxx/PR da estação de tratamento de esgoto - ETE xxxxxxxx, contemplando: 
- 2 filtros aerados submersos, em concreto armado, V= 414,22 m³; 
- 2 decantadores secundários, em concreto armado, V= 116,14 m³; 
- Casa de sopradores, estrutura em concreto armado, em alvenaria, A=  48,40 m²; 
- Elevatória de recirculação de lodo, poço de sucção com anéis de concreto pré-fabricado, caixa de 
válvulas em concreto armado V= 7,1 m³. 
 
Eng civil  xxxxx   - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Elaboração do projeto básico geotécnico e de pavimentação para implantação do sistema de 
esgotamento sanitário de xxxxx/PR da estação de tratamento de esgoto - ETE Xxxxxxxx. 
 
Eng mecânico xxxxxxxxx   - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Elaboração de projeto básico mecânico para o sistema de esgotamento de Xxxxxxxx/PR, da 
estação elevatória de esgoto EEE xxxx, estação elevatória de esgoto EEE xxxx e linhas de recalque 
contendo memorial descritivo, cálculo e dimensionamento mecânico, especificações técnicas. 
 
Eng florestal/biólogo/agronômo xxxxx -CREA/ CRBio PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxx 
Elaboração do relatório de inventário florestal da supressão vegetal do sistema de esgotamento 
sanitário de xxxxxxxx, incluindo execução da supressão, mapa de uso do solo atualizado, mapa da 
realocação, destinação final do material e relatório para a área da elevatória e da ETE xxxxxxxx. 
 
Eng florestal/biólogo/agronômo xxxxx -CREA/CRBio  PR- xxxxxx/D - ART xxxxxxxxxxx 
Serviços de plantio de árvores para o sistema de esgotamento sanitário de xxxxxxxx/PR, na área da 
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elevatória de esgoto – EEE01. 
 
Arquiteta xxxxxxxx  -      CAU PR-000Axxxx -       RRT xxxxxxxxxProjeto arquitetônico e paisagístico 
do sistema de esgotamento sanitário de Xxxxxxxx/PR contemplando a área da estação de 
tratamento de água xxxxx.

Eng  agrimensor xxxxxxxx    -    CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Execução de serviços topográficos para o sistema de esgotamento de Xxxxxxxx/PR da estação 
elevatória de esgoto  EEE xxxx, linhas de recalque, contemplando monumentação de vértices: 11 
ud, transporte de cota: 10,23 km, levantamento planialtimétrico cadastral: 12.628,01 m², 
levantamento planialtimétrico de faixa: 3.951,426 m. 
 
Eng civil xxxxxxxxxx      - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Execução dos serviços de sondagens e ensaios geotécnicos para o sistema de esgotamento de 
Xxxxxxxx/PR, da estação elevatória de esgoto  EEE xxxxx, linhas de recalque, sendo: sondagem 
SPT 22 furos, totalizando 175,14 m e ensaios geotécnicos: adensamento e cisalhamento, 
determinação de granulometria com sedimentação, limite de liquidez, limite de plasticidade, massa 
específica real, massa específica natural, umidade natural, compactação proctor normal e CBR na 
umidade ótima.

Eng civil xxxxxxxxxxxxxxx -  CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Serviços de topografia e elementos para legalização de imóveis, contemplando:  cadastro de 
unidade existente – 158 m², levantamento planialtimétrico cadastral de A= 3.504 m², locação e 
nivelamento de linha (levantamento planialtimétrico de faixa) - 6.180 m, seções batimétricas – seca: 
163 m, seções batimétricas – molhada: 19 m, elementos de legalização (memorial descritivo) - 8 ud, 
elementos de legalização para desapropriação de área  – 1 ud, monumentação de vértices de 
controle imediato: 7 ud; monumentação de vértices de controle básico: 1 ud.

Eng civil xxxxxxxxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Serviços de controle tecnológico de solo e CBUQ na  área da estação de tratamento de esgoto 
ETE02, contemplando ensaios de compactação- 264 ud; ensaio de umidade e peso específico 
seco: 515 ud; ensaio de massa específica aparente: 515 ud; ensaio de granulometria: 596 ud; 
ensaio de limite de liquidez: 596 ud; ensaio de limite de plasticidade: 596 ud, ensaio de 
granulometria: 6 ud; ensaio de compactação e espessura: 4 ud; ensaio de tração: 4 ud. 

Eng eletricista xxxxxxxxxxx -  CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Elaboração de projeto e execução de rede de distribuição urbana Copel (RDU), em 34,5 kV, 1.150 
m, posto de transformação de 75 kVA.

Eng  xxxxxx  xxxxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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especialidade, nome do profissional, CREA- ART/TRT/RRT 
eng de minas, eng civil, geólogo, técnico em mineração, que deve possuir registro no CREA /CRT, 
com habilitação exigida por Lei para este serviço e licenciado. 
Execução de serviços de desmonte de rocha a fogo do sistema de esgotamento sanitário de xxxx 
/PR, sendo: (solicitar indicação de especialista) 
Interceptor 02:  branda - V= 163 m³, dura - V= 80,02 m³. 
Interceptor 04 Imbaúba: branda - V= 32,5 m³, dura - V= 181,01 m³, 
Estação elevatória de esgoto EEE01: branda - V= 47 m³. 
Emissário Pindaúva: dura - V= 122,42 m³. 
Linha de recalque Pindaúva: dura - V= 227 m³. 
Estação de tratamento de esgoto Pindaúva: dura - V= 1.425 m³. 
Rede coletora de esgoto: dura - V= 561,44 m³.

Geólogo xxxxxxxxx, CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
engenheiro de minas, engenheiro civil, geólogo, técnico em mineração, que deve possuir registro no 
CREA /CRT, com habilitação exigida por Lei para este serviço e licenciado. 
Serviços de perfuração e detonação de rocha branda/rocha dura do sistema de esgotamento 
sanitário de xxxx /PR, em valas: emissário final - 115,13 m³  e  interceptor xx - 67,70 m³.

Eng eletricista xxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Obra de instalações elétricas e de automação da estação de tratamento modular de efluentes 
líquidos domésticos de 80 L/s do sistema de esgotamento sanitário de xxxx /PR, contemplando: 
posto de transformação em AT, 3Ø225 kVA / 13,8 kV / 220-127 V, transformador 600 A, ramal 
alimentador aéreo; quadro de distribuição de luz e força, quadro de automação;  quadro de medição 
de vazão; quadro de IHM, ramais alimentadores 2 x 60 CV; acionamento para 5 x 25 CV, 2 x 100 
CV, sistema de iluminação interna e externa; sistema de aterramento, sistema de proteção contra 
descargas atmosféricas (SPDA), programação de controlador lógico programável, rede de 
comunicação e rede de automação,  medidores de vazão – 2 ud, sensor de nível, sensor de 
pressão – 2 ud.

Eng eletricista xxxxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Obras das instalações elétricas e de automação do sistema de esgotamento sanitário de xxxx da 
estação de Tratamento ETE Taquari,  contemplando: quadros de distribuição e comando - 7 ud; 
ramais alimentadores para bombas 2 x 3 CV e 2 x 7,5 CV; rede de comunicação; medidor de vazão 
– 2 ud; programação de controlador lógico programável; programação e parametrização dos 
equipamentos e instrumentos. 
 
Eng eletricista xxxxx   - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Obras para proteção a descargas atmosféricas e aterramento para implantação do sistema de 
esgotamento sanitário de xxxxx/PR da estação de tratamento de esgoto - ETE xxxxxxx. 
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Eng eletricista xxxxxxx - CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Obras de comunicação (via rádio-modem) do sistema de esgotamento sanitário de xxxxxxx/PR da 
estação de tratamento de esgoto - ETE xxxxxxx. 
 
Incluir demais profissionais que emitiram ART/TRT/RRT no início do contrato, com a devida análise 
da participação efetiva durante gestão e a execução do contrato, descrição dos serviços 
efetivamente executados (Resolução CONFEA 1137/2023 artigo 59 §2°).  
 
Nota: Conforme o Edital de Obras ”O(s) profissional(ais) apontado(s) na proposta como detentor(es) 
do acervo técnico deverá(ão) ser indicado(s) como responsável(eis) técnico(s) e deverá(ão) 
obrigatoriamente participar da obra objeto desta Licitação, de acordo com o disposto no RILC, 
cabendo ao gestor do contrato observar essa questão”. 
 
Caso em que, não ocorreu a participação efetiva na execução dos serviços de profissional indicado 
na proposta técnica ou no plano de trabalho, ou que tenha emitido a ART/TRT/RRT inicial e não 
participou efetivamente da execução dos serviços contratados e a Contratada não tomou as devidas 
providências para resolver o problema, na emissão do laudo deve constar este fato, com a seguinte 
anotação:

Exemplos: 
Eng Civil XXXXXXXX           -  CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Profissional indicado na proposta técnica como responsável ou corresponsável técnico pela 
execução da obra Contratada/serviços contratados e emitida esta ART inicial. Conforme 
acompanhamento e registros realizados pela gestão do contrato no BDO/RPO/atas de reuniões 
durante a execução dos serviços contratados, verificou-se que não foi comprovada a participação 
efetiva deste profissional, indicado na proposta técnica e no plano de trabalho na LC/LE n./2023, no 
desenvolvimento dos serviços do contrato  n./2023 - ordem de serviço O- n./2023, portanto não há 
serviços a serem descritos como executados por este profissional.” (caso a contratada insista em 
manter o profissional e não cancele a ART) 
 
Eng  eletricista     xxxxxxxxxxxxxxxxxx - CREA PR-xx3.985/D, ART  xxxxxxxxxxxxxxxx 
Os serviços executados correspondem a coordenação administrativa do contrato. (deve ser 
comprovada ações que demonstrem a participação do profissional nesta atividade) 
 
Eng civil xxxxxxxxxxx             -  CREA PR-xxxxxxxx/D - ART  xxxxxxxxxxxxxxxxx 
Os serviços executados correspondem a parte administrativa e/ou de coordenação do contrato. 
(deve ser comprovada ações que demonstrem a participação do profissional nesta atividade) 
 
Subcontratação 
A subcontratação exige formalização da contratada com apresentação de documentos contábeis e 
outros, conforme exigidos no edital.D
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xxxxxxx ENGENHARIA LTDA. – CNPJ xx.xxx.xxx/00xx-xx 
Eng civil                xxxxx - CREA PR-xxxxx/D -  ART  xxxxxxxxxxxx 
Execução de ligações prediais, em PVC JEI, DN100 - 3.473 ud. 
Execução de rede coletora de esgoto, em PVC JEI / DN 150, 5.727 m. 
Execução de linha de recalque, em PEAD- DE90 – 901 m (por método não destrutivo Navigator).

Gestão e fiscalização do objeto contratado - profissionais da Sanepar 
No laudo devem ser incluídos os profissionais que participaram do contrato por parte da Sanepar, 
em atendimento ao LIVRO DE ORDEM do CONFEA, possibilitando a emissão do atestado técnico 
profissional conforme IA/ENG/0077.

Eng civil xxxxxxxx                                  - CREA PR - xxxxxx-D -  ART     xxxxxxxxx 
Execução da gestão do contrato, acompanhamento e fiscalização da obra para ampliação do 
sistema de esgotamento sanitário de xxxxxx/PR, conforme descritivo deste laudo.

Eng eletrecista xxxxxx                  - CREA PR - xxxxxx-D -  ART     xxxxxxxxx 
Execução do acompanhamento e fiscalização das obras de instalações elétricas e de automação 
para ampliação do sistema de esgotamento sanitário de xxxx/PR, conforme descritivo deste laudo.

Eng Civil xxxxxxxx – CREA PR - xxxxxx-D -  ART     xxxxxxxxx 
Serviços de elaboração do orçamento e pedido de licitação, gestão do contrato xxxxx e fiscalização 
das obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário de xxxx/PR, conforme descritivo deste 
laudo.

Eng eletricista xxxxxxxxxx – CREA PR-xxxxx/D – ART xxxxxxxxxxxxx 
Serviços de elaboração de orçamento das instalações elétricas e fiscalização da obra  elétrica e de 
automação do sistema de esgotamento sanitário de xxxx/PR, conforme descritivo deste laudo.

Incluir outras especialidades, na mesma padronização.

2.2 OBRAS/SERVIÇOS COM RECURSO NÃO ONEROSO

*Para a elaboração do descritivo do Laudo de Recebimento de Obras/Serviços com recursos não 
onerosos, adotar padronização descrita para obras/serviços com recursos onerosos, atentando-se 
para as particularidades dos contratos. As obras/Serviços com recursos não onerosos (em geral 
com recursos FUNASA) são divididas em duas modalidades: obras/serviços com contrapartida da 
Sanepar (parcialmente não onerosos) e obra/serviços sem contrapartida da Sanepar.
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2.2.1 OBRAS/SERVIÇOS COM CONTRAPARTIDA DA SANEPAR (Recursos parcialmente não 
onerosos): 
 
Existem dois tipos de contratos com recursos parcialmente não onerosos: 
 
2.2.1.1 Obras com licitação e fiscalização realizadas pela Sanepar 
Para obras/serviços com recursos não onerosos e contrapartida, licitação e fiscalização da Sanepar, 
para a elaboração do LRO/LRS adotar padronização descrita para obras/serviços com recursos 
onerosos. O Laudo de Recebimento de Obra/Serviço deve ser emitido pela Gerência que fiscalizou 
o serviço. O laudo deve ser distribuído conforme item 1.1.7.

2.2.1.2 Obras com licitação da Prefeitura Municipal e fiscalização pela Sanepar 
Para obras com recursos não onerosos e contrapartida da Sanepar, nas quais a licitação das obras 
é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, e fiscalização da obra/serviço é da Sanepar, para 
elaboração do LRO/LRS adotar padronização descrita para obras com recursos onerosos. Nesses 
casos o Laudo deve ser entre a Sanepar e a Prefeitura Municipal, sendo a contratante a Sanepar e 
a Contratada a Prefeitura Municipal. O Laudo de Recebimento de Obra/Serviço deve ser emitido 
pela Unidade que fiscalizou o serviço. Nesse caso, deve no início do texto do descritivo técnico do 
laudo, constar o valor da obra e da contrapartida da Sanepar. O laudo deve ser distribuído conforme 
item 1.1.7.

Observações/Recomendações: 
Considera-se como valor de contrato o mesmo valor da contrapartida.  
Descrever modalidade de licitação no início do descritivo do laudo: OBRAS COM LICITAÇÃO E 
FISCALIZAÇÃO REALIZADAS PELA SANEPAR ou OBRA COM LICITAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL E FISCALIZAÇÃO PELA SANEPAR.

2.2.2 OBRAS/SERVIÇOS SEM CONTRAPARTIDA DA SANEPAR (Recursos totalmente não 
onerosos):

Para a elaboração do descritivo do Laudo de Recebimento de Obras/Serviços com recursos não 
onerosos, adotar padronização descrita para obras/serviços com recursos onerosos, atentando-se 
para as particularidades dos contratos.

As obras/serviços com recursos não onerosos (em geral com recursos FUNASA) são divididas em 
duas modalidades: obras/serviços com contrapartida da Sanepar (parcialmente não onerosos) 
e obras/serviços sem contrapartida da Sanepar.

O Laudo de Recebimento de Obra/Serviço deve ser emitido pela Gerência que fiscalizou o serviço. 
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Nos casos de participação parcial da Sanepar, indicar percentual ou item específico (contrapartida 
financeira ou material com os números das RMAs), com seu respectivo custo da obra.  O laudo 
deve ser distribuído conforme item 1.1.7.

Observações/Recomendações: 
Deve constar no LRO “OBRAS COM LICITAÇÃO E FISCALIZAÇÃO PELA SANEPAR”

2.2.3 Obras/Serviços com licitação da Prefeitura Municipal e fiscalização pela Sanepar 
Para obras com recursos não onerosos e contrapartida da Sanepar, nas quais a licitação das obras 
é de responsabilidade da Prefeitura Municipal, e fiscalização da obra/serviço é da Sanepar, para 
elaboração do LRO/LRS adotar padronização descrita para obras/serviços com recursos onerosos. 
Nesses casos o Laudo deve ser entre a Sanepar e a Prefeitura Municipal, sendo a contratante a 
Sanepar e a Contratada a Prefeitura Municipal.

 
O Laudo de Recebimento de Obra/Serviço deve ser emitido pela Gerência que fiscalizou o serviço. 
Nesse caso, deve no início do texto do descritivo técnico do laudo, constar o valor da obra e da 
contrapartida da Sanepar.  O laudo deve ser distribuído conforme item 1.1.7.

Observações/Recomendações: 
Deve constar no LRO “OBRAS COM LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL E 
FISCALIZAÇÃO PELA SANEPAR” 
 
2.2.4 OBRAS/SERVIÇOS SEM CONTRAPARTIDA DA SANEPAR (Recursos totalmente não 
onerosos):

Para obras/serviços com recursos não onerosos, sem contrapartida e sem acompanhamento da 
Sanepar (apenas recebe o sistema para operar), deve ser emitido o Laudo de Recebimento de 
Obra/Serviço para a contabilidade. Nesses casos, para o início de operação das obras implantadas 
a Gerência Gestora da Obra ou Serviço deve solicitar ao órgão provedor do recurso, exemplo 
FUNASA, o Relatório Final do empreendimento (no qual consta o custo total da obra e o 
efetivamente executado) e repassar à contabilidade da Sanepar para ocorrer o controle físico. O 
laudo deve ser distribuído conforme item 1.1.7.

Observações/Recomendações: 
Deve constar no LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRA “OBRAS SEM CONTRAPARTIDA DA 
SANEPAR”
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2.3 OBRAS/SERVIÇOS EM PARCERIA COM AS PREFEITURAS MUNICIPAIS 
Para casos de parcerias com Prefeituras Municipais no laudo deve constar: todo o serviço 
efetivamente executado em parceria (adotar padronização descrita para obras/serviços com 
recursos onerosos) e os números das RMAs. O Laudo de Recebimento de Obra/Serviço deve ser 
emitido pela Unidade que fiscalizou o serviço. O laudo deve ser distribuído conforme item 1.1.7.

Observações/Recomendações: 
Para obras/serviços de Saneamento Rural contratadas pela Sanepar no laudo deve constar toda a 
obra/serviço efetivamente executado pela contratada (deve-se adotar padronização descrita para 
obras/serviços com recursos onerosos nos campos aplicáveis). 
*Para emissão do Laudo de Conclusão de Obra (LCO) da parceria com o município, o 
preenchimento deve ser feito manualmente no formulário disponível no SNS (IA/ENG/0064) e a 
numeração deve ser obtida no Sistema Controle de Numeração (SCN) ou por outro sistema 
aplicável.

2.4 OBRAS/SERVIÇOS EM PARCERIA PARA PROGRAMAS HABITACIONAIS 
Para casos de parcerias com a COHAPAR ou outro programa habitacional, no laudo deve constar: 
toda a obra/serviço efetivamente executado em parceria (deve-se adotar padronização descrita para 
obras/serviços com recursos onerosos) e os números das RMAs. O Laudo de Recebimento de 
Obra/Serviço deve ser emitido pela Gerência que fiscalizou o serviço. O laudo deve ser distribuído 
conforme item 1.1.7.

2.5 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, OUTROS SERVIÇOS, SERVIÇOS SOCIOAMBIENTAIS 
Para a elaboração do descritivo do Laudo de Recebimento de Serviços Administrativos e/ou Outros 
Serviços, no laudo deve constar todo o serviço efetivamente executado, ou considerar o descritivo 
dos serviços constantes do termo de referência e/ou da proposta da empresa. 
 
No caso em que no edital e anexos foi exigida a emissão de ART/RRT/TRT ou de ter a participação 
de profissional específico, no laudo deve constar a indicação deste profissional e o descritivo do 
serviço que este efetivamente executou, e sua participação comprovada durante acompanhamento 
e registros da gestão do contrato pela fiscalização da Sanepar.  Para emissão de Laudo de 
recebimento de Serviços Socioambientais adotar IT/AMB/0235. O laudo deve ser distribuído 
conforme item 1.1.7.  
 
3. DOCUMENTOS ENTREGUES À GERÊNCIA CLIENTE E PARCEIROS

3.1 PREENCHIMENTO DOS DEMAIS ITENS DO LAUDO DE RECEBIMENTO DE OBRA/SERVIÇO 
 
Verso do Laudo: 
O verso do laudo deve ser preenchido pela Gerência Gestora da Obra ou Serviço conforme 
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documentação entregue à Gerência Cliente e à GEM.

Das opções de preenchimento: 
SIM: documento entregue 
NÃO: documento não entregue 
NÃO HÁ: Não se aplica/não há documentação pertinente

Documentos entregues à:

3.1.1 Projetos: 
Refere-se aos documentos de obra entregues à Gerência Cliente. Este campo deve ser preenchido 
com informações de obra civil.

 
Figura 01 - Tela para preenchimento no SCE para Projetos a serem entregues à Gerência Cliente

3.1.2 Montagem mecânica: 
Refere-se aos documentos referentes a Gerência Eletromecânica. Este campo deve ser preenchido 
com as informações de equipamentos instalados na obra. 

 Figura 02 - 

Tela para preenchimento no SCE para documentos a serem enviados à GEM 
 
3.1.3 Administrativas: 
Refere-se aos documentos entregues à Gerência Cliente. Este campo deve ser preenchido com as 
informações administrativas/legais da obra.

 Figura 03 - 

Tela para preenchimento no SCE para documentos Administrativos a serem entregues à Gerência Cliente

3.1.4 Instalações Elétricas, de Automação, de Comunicação: 
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Refere-se aos documentos entregues a Gerência Eletromecânica. Este campo deve ser preenchido 
com as informações de instalações elétricas, de Automação, de Comunicação da obra/serviço. 

 
Figura 04 - Tela para preenchimento no SCE para documentos a serem enviados à GEM

4. ATESTADOS TÉCNICOS DE OBRAS OU DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ACERVO

4.1 ATESTADO DE SERVIÇOS CONTRATADOS 
A GAQS é a única responsável pela emissão, controle e arquivamento dos atestados técnicos 
emitidos. 

É vedado a qualquer outra Gerência da Sanepar a emissão de atestado técnico, declaração ou 
complementação de atestado técnico.

A solicitação do atestado técnico deve ser efetuada pela contratada diretamente à GAQS conforme 
IT/AQS/0018, procedimento disponível para consulta e aplicação no site da Sanepar/em 
informações técnicas/cadastro de empresas.

O atestado técnico deve ser emitido para a contratada, indicando o(s) profissional(ais) com registro 
no CREA/CRBio/CAU/CRT com recolhimento de ART/RRT/TRT, da equipe que efetivamente 
participou da execução dos serviços contratados, conforme formalmente registrados na Declaração 
de Responsabilidade Técnica anexada a proposta técnica, indicado no Plano de Trabalho, ou por 
substituição formalmente autorizada pela Sanepar, e com participação efetiva comprovada durante 
o acompanhamento e registros da gestão do contrato pela gestão e/ou fiscalização da Sanepar.

Na subcontratação/empresa em consórcio, quando aprovada formalmente pela Sanepar, a 
Contratada principal e a subcontratada/empresa em consórcio, têm direito ao atestado técnico 
relativo à parcela da obra ou serviço que efetivamente executou, e indicação do(s) profissional(ais), 
a ART/RRT/TRT e o descritivo da obra ou serviço que este efetivamente executou e sua 
participação comprovada durante acompanhamento e registros da gestão do contrato pela gestão 
e/ou fiscalização da Sanepar.

Em atendimento a Resolução CONFEA 1137/2023, aos artigos 28, 29 e 62, a Sanepar não tem 
como emitir atestados separados para a Contratada principal e a subcontratada, consórcio ou ao 
responsável pelos serviços terceirizados, pois as ART/TRT/RRT emitidas pelos profissionais da 
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empresa subcontratada/profissionais de serviços terceirizados, devem estar vinculadas à 
ART/TRT/RRT do profissional principal da Contratada (artigos 28 e 29), e fazem referência a um 
mesmo contrato, portanto devem ser todas incluídas no mesmo atestado.

Na terceirização de serviço especializado, quando aprovada formalmente pela Sanepar, o 
profissional responsável técnico pelos serviços deve ser indicado no atestado técnico da contratada. 
Deve constar no atestado técnico o profissional, a ART/RRT/TRT e o descritivo da obra ou serviço 
que este efetivamente executou, e sua participação comprovada durante acompanhamento e 
registros da gestão do contrato pela gestão e/ou fiscalização da Sanepar, conforme exigências do 
CONFEA na emissão da ART/TRT/RRT.

Quando for necessária a inclusão e/ou alteração de serviços descritos em atestado existente, deve 
ser emitido laudo retificado conforme item 1.2.8, a partir do laudo emitido anteriormente.

Quando for emitido o LRO/LRS final provisório (conforme SCE) e existir alguma pendência ou 
regularidade a ser ainda resolvida, não será emitido o LRO/LRS final Definitivo e o respectivo 
atestado. Por isso importante constar na primeira linha no Laudo "Este laudo é um Laudo de 
Recebimento de Obras Provisório e somente mediante a regularização das pendências será emitido 
o Laudo de Recebimento Definitivo pela Sanepar."

No caso em que, não ocorrer a participação efetiva de profissional indicado na proposta técnica ou 
no plano de trabalho na execução dos serviços e a contratada não tomar as devidas providências 
para resolver o problema, na emissão do laudo deve constar este fato.

A seguir apresentamos alguns exemplos de citação a incluir no laudo, se necessário, de situações 
que podem ocorrer, avaliar e ver aplicabilidade em cada caso:

Exemplo: 
1. Este laudo foi emitido com pendência administrativa pela falta da entrega pela contratada das 
ART's finais de cada profissional. A ART indicada neste laudo é a ART emitida no início da 
execução dos serviços. Os serviços descritos neste laudo correspondem aos efetivamente 
executados. A contratada durante o prazo de execução foi notificada para regularizar a situação, 
fato que não ocorreu.  Foram aplicadas as sanções administrativas previstas no ato convocatório.

2. A Avaliação de Desempenho da Contratada foi aplicada conforme procedimento estabelecido no 
ato convocatório, durante todo o período contratual pela gestão do contrato, resultando no conceito 
final "INSUFICIENTE".D
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3. Este laudo foi emitido visando a baixa contábil deste processo administrativo, nas áreas contábil 
e financeira da Sanepar.

4. Esta Ordem de Serviço conta com pendência financeira, pois a Contratada não aceitou a 
medição final dos serviços entregues até XX de XX de XXXX e aprovados pela Sanepar. O valor 
correspondente a última medição é de R$ XXXXXX (XXXXXXX centavos). Valor a ser depositado 
em juízo pela Sanepar”.

4.2 ATESTADO DE PROFISSIONAIS INTERNO SANEPAR 
O profissional que tiver interesse na obtenção de acervo técnico deve formalizar o pedido de 
atestado técnico à gerência na qual atua, por meio de comunicação interna, anexando minuta do 
atestado preenchida conforme IA/ENG/0077, cópia do Laudo e da ART/TRT/RRT da época da 
execução dos serviços, e enviar via e-protocolo à gerência para sua emissão. 
 
A minuta e o atestado técnico do profissional da Sanepar, devem ser emitidos conforme serviços 
formalmente registrados no Laudo de Recebimento de Obras e/ou Serviços, do contrato no qual 
participou da gestão/fiscalização/apoio técnico/outros, com devido registro no 
CREA/CAU/CRT/CRQ/CRBio por meio do recolhimento de ART/RRT/TRT. 
 
A numeração do atestado deve ser pelo Sistema de Controle de Numeração-SCN da Sanepar, na 
aba - Atestado Profissional. Deve ser registrado o número do e-protocolo, para futura localização do 
processo se necessário.

A gerência emite o atestado, o gerente da área gestora assina e o encaminha para assinatura do 
diretor, via e-protocolo. Após assinatura do atestado pelo diretor, o processo deve retornar ao 
profissional solicitante.

5. CONFIDENCIALIDADE E SIGILO DE INFORMAÇÕES 
O texto abaixo é indispensável e está incluso no rodapé do laudo emitido via SCE ou IA/ENG/0004: 
 
“A emissão deste Laudo de Recebimento de Obra ou Serviço - LRO ou LRS - FINAL cancela o(s) 
valor(es) de SALDO FINAL R$ do presente contrato indicado(s) acima.*** 
A comissão após vistoria aos serviços executados, declara que os serviços estão em conformidade 
com as Prescrições, Termo de Referência, cronograma, normas técnicas adequadas e critérios 
estabelecidos pela Sanepar, sem existir qualquer pendência. O desempenho técnico da Contratada 
na execução destes serviços foi avaliado conforme o Formulário de Avaliação da Contratada e o 
conceito obtido está indicado neste laudo. Assim, a Sanepar considera os serviços aprovados e 
aceitos, dando-se encerrado o contrato. O recebimento provisório ou definitivo destes serviços não 
exclui a responsabilidade civil, nem ético profissional, pela perfeita execução nos limites 
estabelecidos pelo Código Civil Brasileiro e pelo contrato. A contratada se compromete a não utilizar 

D
oc

um
en

to
 im

pr
es

so
 n

es
te

 fo
rm

ul
ár

io
 a

tra
vé

s 
do

 S
N

S
, p

ad
rã

o 
or

ig
in

al
. O

ut
ro

s,
 c

óp
ia

 d
e 

ca
rá

te
r i

nf
or

m
at

iv
o 

e 
at

ua
liz

aç
ao

 n
ão

 g
ar

an
tid

a.

Página 42 de 43



PÚBLICA

ASSUNTO

Laudo de Recebimento de Obra (LRO) e/ou de Serviço (LRS)
CÓDIGO DATA APROVAÇÃO

IT/ENG/0040-006 27/03/2024 14:49

D
oc

um
en

to
 im

pr
es

so
 n

es
te

 fo
rm

ul
ár

io
 a

tra
vé

s 
do

 S
N

S
, p

ad
rã

o 
or

ig
in

al
. O

ut
ro

s,
 c

óp
ia

 d
e 

ca
rá

te
r i

nf
or

m
at

iv
o 

e 
at

ua
liz

aç
ao

 n
ão

 g
ar

an
tid

a.

as informações a que teve acesso em razão de suas atividades neste contrato, para gerar benefício 
próprio exclusivo e/ou unilateral, presente ou futuro e não se apropriar de qualquer material que lhe 
foi disponibilizado para a execução deste contrato. A Contratada obriga-se, ainda, a não discutir, 
revelar, ceder a qualquer título ou dispor das informações da Companhia, no território brasileiro ou 
no exterior, para nenhuma pessoa física ou jurídica e para nenhuma outra finalidade que não seja 
exclusivamente relacionada ao acervo técnico, cumprindo-lhe adotar cautelas e precauções 
adequadas no sentido de impedir o uso indevido por qualquer pessoa que por qualquer razão tenha 
acesso a elas. As obrigações de confidencialidade e demais responsabilidades decorrentes do 
presente Instrumento, permanecem em vigor a partir do término desta contratação e conforme a 
legislação aplicável, concernente a confidencialidade e ao sigilo sobre informações pessoais, 
comerciais, concorrenciais, estratégicas e empresariais.”

*6. RELATÓRIO DE EQUIPAMENTOS E CIVIL 
A gestão do contrato deve providenciar a lista de equipamentos junto à contratada toda vez que 
realizar o recebimento de um equipamento na obra, para que seja solicitada à gerência contábil 
para ser gerada a plaqueta de patrimônio e seja instalada no equipamento antes de sua aplicação 
ou instalação pela obra.

No relatório de equipamentos deve conter os equipamentos eletromecânicos ou de laboratório 
previstos nas obras, podendo ser acrescentados novos, conforme surgirem.

E necessário preencher o cabeçalho do relatório de equipamentos com todos os dados indicados a 
PREENCHER conforme lista de equipamentos e incluir o número da OS.

No caso de preenchimento intermediário (quando do fornecimento de cada equipamento, solicitação 
das plaquetas, ou da instalação de cada equipamento) não preencher o campo “laudo n°”. 
Preencher apenas quando tratar-se de laudo parcial ou final, para vincular o laudo com o relatório.

Deve ser emitido relatório de equipamentos e civil, composto pela lista de equipamentos de 
atributos técnicos e de unidades construtivas da obra civil, em complemento ao laudo emitido, 
possibilitando a contabilização do empreendimento executado na Base de Ativos Regulatórios da 
Companhia.  A lista de equipamentos deve ser incluída no databook da obra.
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